

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 10. 2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Ha – KOMPLET s.r.o.

Svitavská 268, Černá Hora PSČ 679 21

IČO: 27674312

zastoupená Ing. Liborem Hanákem, nar. xxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)

a

Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace

Kociánka 1/8, 612 00 Brno

IČ: 708 87 284

zastoupená Mgr. Michalem Medlíkem (ředitel)

(dále jen objednatel)

I.

Dne 16. 10. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výroba, dodávka a montáž interiérového nábytku kanceláří a oddělení Domova pro seniory Kociánka 1/8.

II.

Tímto dodatkem se čl. I. „Předmět smlouvy“ doplňuje, a to následovně:

4. Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu prací ukázaly potřebné změny v projektové dokumentaci, a z toho vyplynuly potřeby na změny v některých položkách rozpočtu, objednatel upravuje rozsah objednaných prací (viz. změněný položkový rozpočet).

Tímto dodatkem se ruší výroba kanceláře stravovacího provozu a nahrazuje se nově kanceláří personálního oddělení a dále se ruší výroba kanceláře pokladny.

Ustanovení čl. III „Cena díla“ bod 1. se ruší a nahrazuje textem:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena za provedení Díla činí 1.430.570,- Kč bez DPH, celkem 1.730.990,- s 21% DPH.

III.

Ostatní ujednání smlouvy ve znění pozdějších dodatků zůstávají bez změn.

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a nikoliv v tísní nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Brně dne 21. 11. 2018

.....

objednatel

.....

zhotovitel