

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 163/18/180100163****1. Smluvní strany**

## 1.1 Objednatel:

Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace

Zastoupený: PhDr. Němec Petr, CSc.

Vychodilova 3077/20

616 00 BRNO

IČ: 70887276

e-mail: reditel@vyc.brno.cz

DIČ: CZ70887276

## 1.2 Zhotovitel:

**gromathic s.r.o.**

Zastoupený: RNDr. Petr Brych

664 42 Modřice, Brněnská 679

Tel: 541264040

IČ: 60699426

Banka: Volksbank Brno

OR: KS Brno, oddíl C, vložka 14489

DIČ: CZ60699426

Číslo účtu: 4010014906/6800

**Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:****3. Termín plnění - PŮVODNĚ**

Zhotovitel se zavazuje v položkovém rozpočtu popsané dílo zhotovit a předat do 21.12.2018.

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.

**3. Termín plnění - NOVĚ**Zhotovitel se zavazuje v položkovém rozpočtu popsané dílo zhotovit a předat do **28.2.2019**.

Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.

**Odůvodnění:**

Prodloužené dodací lhůty dovozového materiálu na výrobu a kompletaci protipožárních hliníkových dveří s uzpůsobením pro napojení na EPS.

**Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.**

Datum: 13.12.2018

Datum: 13.12.2018

.....  
Objednatel:.....  
Zhotovitel:  
RNDr. Petr Brych  
jednatel společnosti gromathic s.r.o.