

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0680/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických : Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek

TDS: KÄSTNER PROJEKT s.r.o., nám. Svobody 2029/14, Znojmo

2. Zhotovitel:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zapsán: v OR u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460

Jednající/Zastoupený: Ing. Karel Kafka

IČ: 03935183

DIČ: CZ03935183

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 278652986/0300

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 14. 6. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**Stavební úpravy MŠ Loucká 624/7, Znojmo – Etapa 3. přístavba, odstranění stávající přístavby**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke ceny díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 5 996 473,38 Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 17. 12. 2018, usnesením č. 7/2018, bodem 311.

Příloha – Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne:
Za objednatele:

Ve Znojmě dne:
Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Ing. Karel Kafka
jednatel