

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických : Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 19-5054880237/0100

Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek

TDS: Ing. Petr Gabriel

#### 2. Zhotovitel:

##### POZEMNÍ STAVBY s.r.o.

Sídlo: Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo

Zapsán: v OR u KS v Brně, v oddílu C, vložce 87460

Jednající/Zastoupený: Ing. Karel Kafka

IČ: 03935183

DIČ: CZ03935183

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Znojmo

Číslo účtu: 278652986/0300

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Kafka

### II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 4. 10. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „**ZÁZEMÍ EXPOZICE PIVOVARNICTVÍ, ZNOJMO**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke ceně díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

**Celková cena bez DPH: 1 114 029,39 Kč**

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v době provádění stavby

### III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 17. 12. 2018, usnesením č. 7/2018, bodem 310.

Příloha – Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne:  
**Za objednatele:**

Ve Znojmě dne:  
**Za zhotovitele:**

.....  
Město Znojmo  
Jan Grois, MBA  
starosta

.....  
POZEMNÍ STAVBY s.r.o.  
*Ing. Karel Kafka*  
jednatel