

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2018-0540/OR
ze dne 07.08.2018

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17, Děčín na sociální bydlení“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Jaroslav Hrouda – primátor města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	Hantych s. r. o.
Sídlo:	Janská, 405 02 Janská
Statutární zástupce:	Miloš Hantych
IČO:	06659969
DIČ:	CZ06659969
Bankovní spojení:	ČSOB
Číslo účtu:	282194922/0300

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2018-0540/OR ze dne 07.08.2018 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 1 488 000,00 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede nad rámec stavebních výkonů dle SOD další dodatečné stavební práce spočívající v provedení nových betonových podlah, nových příček u vodoměrů. V průběhu prací bylo zjištěno, že bude nutno provést i technické změny, které spočívají v záměně rozměrů otopných těles a rozměru elektrických ohříváčů. Veškeré méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikované v oceněném rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2018-0540/OR bez DPH: 1 488 000,00 Kč

Cena víceprací a méněprací – dodatek č. 1 98 558,87 Kč

Celková cena díla bez DPH 1 586 558,87 Kč

Celková cena včetně DPH 15%

1 824 542,70 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Jaroslav Hrouda – primátor města

.....
Zhotovitel
Miloš Hantych – jednatel