

SMLOUVA O DÍLO

č. 1/KaM – koleje Hostivař /2018

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.9/2012 Sb., občanský zákoník

DODATEK Č. 1

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **UNIVERZITA KARLOVA**
116 36 Praha 1, Ovocný trh 5
(předmětná SOD se týká součásti UK, tj. Koleje a menzy se sídlem
162 08 Praha 6, Zvoníčková 1927/5)
Zastoupen: Ing. Bc. Jiřím Macounem, ředitelem Kolejí a menz
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Zástupce pověřený jednáním
a) ve věcech technických: Jaroslava Košařová
b) ve věcech smluvních: Jaroslava Košařová
Bankovní spojení: xxxxx
Číslo účtu: xxxxx
(dále jen „*objednatel*“)

1.2. Zhotovitel: Václav Motl
sídlo: xxxx
Zastoupen: Václav Motl
IČ: 48319571
DIČ: CZ510315146
101-Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech
a) technických Václav Motl
b) smluvních (s výjimkou uzavření smlouvy a jejích dodatků): Václav Motl
Bankovní spojení: xxxx
Číslo účtu: xxxx
(dále jen „*zhotovitel*“)

Na základě článku XI „ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ“, odst 11.3. základní SOD

(akce „UK KaM – Koleje Hostivař-Výměna podlahových krytin“)

uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1

3.1.1.

Na základě změnového listu č. 1 odsouhlaseného objednatelem, se rozsah prací rozšiřuje o výměnu krytin ve zbylé části koridoru od budov 1 a 2 směrem k recepci.

ČLÁNEK VI - CENA DÍLA - SE V ODSTAVCI 6.2. MĚNÍ TAKTO:

a) cena díla dle základní SOD

Cena díla bez DPH	239.251,00 Kč
21% DPH	50 242,71 Kč
Celková cena díla vč. DPH	289.494,00 Kč

b) **cena víceprací – Dodatek č. 1**

Cena díla bez DPH	109 990,00 Kč
21% DPH	23 097,90 Kč
Celková cena díla vč. DPH	133 087,90 Kč

c) Cena dle základní SOD + Dodatku č. 1

Cena díla bez DPH	349 241,00 Kč
21% DPH	73 340,61 Kč
Celková cena díla vč. DPH	422 581,61 Kč

ČLÁNEK III. – TERMÍNY PLNĚNÍ - SE V ODSTAVCI 5.1. SE DOPLŇUJE TAKTO:

5.1.1. Dokončení stavební prací při výměně podlahových krytin bude do 21.12.2018

ČLÁNEK XI - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - SE DOPLŇUJE TAKTO:

12.4.1.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je zpracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

12.4.2.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.

12.4.3.

Ostatní ustanovení Základní Smlouvy o dílo evidované u objednatele pod číslem 1/KaM/- koleje Hostivař 2018, uzavřené dne 20.7. 2018 zůstávají beze změn.

Praha, dne:

Praha , dne:

.....
za objednatele
Ing. Bc. Jiří Macoun, ředitel

.....
za zhotovitele
Václav Motl