

**DODATEK č. 2**  
**k DODÁVKOVÉ SMLouvĚ – OBJEDNÁVCE**  
**č. j. VS-25858-67/ČJ-2017-800050-VERZAK**

**k rámcové dohodě VS-25858-25/ČJ-2017-800050-VERZAK**

**Smluvní strany:**

**Kupující:**

**ČESKÁ REPUBLIKA**

**Vězeňská služba České republiky**

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

Za níž jedná: na základě pověření ze dne 19. března 2018, čj.: VS-34413-5/ČJ-2018-800210-PP, Ing. Jaroslav Myšička, náměstek generálního ředitele Vězeňské služby České republiky pro ekonomiku, investice a zotavovny

IČO: 00212423

DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú: [REDAKCE]

dále jen „kupující“

a

**Prodávající:**

**ARTRANS s. r. o.**

Se sídlem: Hradecká 3/2526

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102065  
jejímž jménem jedná: Ing. Artur Ambler, jednatel

IČO: 27175782

DIČ: CZ27175782

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č. ú: [REDAKCE]

dále jen „prodávající“

(dále společně též jako „smluvní strany“)

Na základě článku XII., odst. 5 rámcové dohody VS-25858-25/ČJ-2017-800050-VERZAK ze dne 19.10. 2017 se smluvní strany dohodly na jiném termínu instalace strojů, **a to nejpozději do 28. 2. 2019.** Změna termínu instalace strojů je po vzájemné dohodě obou smluvních stran z důvodů stavební a technické nepřipravenosti ze strany objednatele.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněna.

Platnosti nabývá tento dodatek č. 2 dnem podpisů zástupců obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 dnem uveřejnění v Registru smluv.

Za kupujícího:

Ing. Jaroslav Myšička  
náměstek GR pro ekonomiku, investice  
a zotavovny VS ČR

Za prodávajícího:

Ing. Artur Ambler  
jednatel společnosti  
ARTRANS s.r.o.