

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 14/2018/OSMI/sml.**

Název stavby: **„Oprava chodníků v Tyršově ulici ve Vodňanech“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Vodňany, náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany,  
**zastoupený:** Milanem Němečkem – starostou města  
**IČO:** 00251984  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE]

**Zhotovitel:** František Petrách - služby, Čakov 49, 373 84 Dubné  
**zastoupený:** Františkem Petráchem, majitelem firmy  
**Tel.:** [REDAKCE]  
**E-mail:** [REDAKCE]  
**IČO:** 423 80 979  
**DIČ:** CZ5810030347  
**Bankovní spojení:** [REDAKCE] č.ú. [REDAKCE]

Tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 14/2018/OSMI/sml., uzavřené dne 31. 5. 2018, ve znění Dodatku č. 1 uzavřeného dne 29. 10. 2018 **se nahrazuje:**

**bod III. Doba plnění, odst. 1)** tímto novým zněním:

Termín dokončení díla: 30. 4. 2019

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Ve Vodňanech dne 14. 12. 2018

Ve Vodňanech dne 14. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Milan Němeček,  
starosta města

.....  
František Petrách,  
majitel firmy