



MUKUP006HLAX

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

2018/D/0121/1

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

smlouva o dílo uzavřena: 8. října 2018
č. SoD objednatel: 2018/D/0121

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Kuřim
se sídlem: Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim
statutární zástupce: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Stanislav Bartoš, vedoucí odboru investičního
IČ: 00281964
DIČ: CZ00281964
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Kuřim
číslo účtu: 22824641/0100
jednající ve věcech technických: Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz
Ing. Pavla Kubová, referent odboru investičního
tel.: 541 422 375, 777 072 934
e-mail: kubova@radnice.kurim.cz
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Název: SEBAK spol. s r.o.
Sídlo: Kudrnova 447/27, 620 00 Brno
IČO: 60696834
DIČ: CZ 60696834
Bankovní spojení: Unicredit bank a.s.
Číslo účtu: 303318003/2700
Zastoupen ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: [redacted]

Tel.: [redacted]
(dále jen zhotovitel)

název akce: „Kuřim, ul. Brněnská - oprava kanalizace“

I. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 (dále jen „Dodatek“) se mění smlouva o dílo č. 2018/D/0121 (dále jen „smlouva“), uzavřená dne 8. října 2018.

Čl. 2 Předmět smlouvy - Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla v souladu s čl. 12 Změna smlouvy a to tak, že se příloha č. 3 („Seznam závad – šachty“ a příloha č. 4 („Cenová nabídka“) nahrazuje novým zněním, z důvodu

- použití vhodnější technologie při opravě soutokové kanalizační šachty (vybourání dna a části stěn do hloubky 5 - 10cm, rekonstrukce dna a stěn, injektáž, povrstvení stěn a dna šachty, provoz obtoku po dobu opravy vč. likvidace odpadů),
- realizace výměny poklopu šachty č. 1418538 vč. osazení dvou řad žulových kostek do betonového lože v průběhu jiné akce a
- zatěsnění dvou spojů oproti původnímu záměru, které v průběhu opravy přestaly plnit svou funkci a začaly vykazovat infiltraci.

Čl. 4 Cena plnění, odst. 13 se mění a nově zní takto:

Smluvní celková cena, rozsahu a provedení díla specifikovanému v předmětu díla dle této smlouvy:

oprava šachet dle smlouvy o dílo	33.300 Kč bez DPH
oprava šachty č. 1418538 méněpráce	-5.700 Kč bez DPH
oprava šachet č. 1418529 vícepráce	+57.980 Kč bez DPH
oprava robotem	69.300 Kč bez DPH
oprava robotem vícepráce v úseku Š2 - Š3	+17.400 Kč bez DPH
kamerový záznam a geodetické zaměření	10.500 Kč bez DPH
ostatní náklady (přípravné a pomocné práce)	2.340 Kč bez DPH
celková cena	185.120 Kč bez DPH
DPH	38.875,20 Kč
celková cena	223.995,20 Kč vč. DPH

II. Závěrečná ustanovení

1. Všechna další ujednání smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany se dohodly, že celý text Dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz Dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.
6. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost Dodatku nastává dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pověřuje podepsat výše uvedený Dodatek vedoucího odboru investičního.

Součástí Dodatku je příloha č. 1 „Oprava šachet“ a č. 4 „Výkaz provedených prací“.

V Kuřimi, dne: 30. 11. 2018

V Brně, dne: 30. 11. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Stanislav Bartoš
Vedoucí odboru investičního

jednatel společnosti

PŘÍLOHA č. 3 - SEZNAM ZÁKAD - ŠACHTY

Oprava šachet Kuřim ul. Brněnská

RŠ 141 85 29 – nejsou stupačky, vyčištění podesty, oprava dna (žlábků), výměna poklopu za vzor Brno


RŠ 141 85 30 – vybetonování dna (díra na odtoku), vymazání spár, oprava podesty (zainkrustováno), výměna poklopu za vzor Brno

RŠ 141 85 38 – nově opravená, jen výměna poklopu za vzor Brno

U RŠ 141 85 38 potvrzuje betonování – oprava žlábků
kostkami. Výměna poklopu za vzor Brno se realizovala,
protože bylo již provedeno.

U RŠ 141 85 29 je nutná změna technologie opravy
za injektováním z důvodu nové nabízené inktace.

23.10.20



VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce:

Bezvýkopová oprava kanalizace

Objekt:

ul. Brněnská, Kuřim – dešťová kanalizace

SOD č.


2018/D/0121 – dodatek č. 1

Investor/obj.:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 64 Kuřim

p. Stanislav Bartoš, p. Pavla Kubová, 606705879, 777072934



21
Příloha č. 4 -

VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce:

Bezvýkopová oprava kanalizace

Objekt:

ul. Brněnská, Kuřim – dešťová kanalizace

SOD č.

2018/D/0121 – dodatek č. 1

Investor/obj.:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 64 Kuřim

p. Stanislav Bartoš, p. Pavla Kubová, 606705879, 777072934
kubova@kurim.cz



VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce:

Bezvýkopová oprava kanalizace
ul. Brněnská, Kuřim – dešťová kanalizace

Objekt:

SOD č.


2018/D/0121 – dodatek č. 1

Investor/obj.:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 64 Kuřim

p. Stanislav Bartoš, p. Pavla Kubová, 606705879, 777072934
kubova@kurim.cz



VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce:

Bezvýkopová oprava kanalizace

Objekt:

ul. Brněnská, Kuřim – dešťová kanalizace

SOD č.

2018/D/0121 – dodatek č. 1

Investor/obj.:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 664 64 Kuřim

p. Stanislav Bartoš, p. Pavla Kubová, 606705879, 777072934
kubova@kurim.cz



VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce: Bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: ul. Brněnská, Kuřim – dešťová kanalizace

SOD č. 2018/D/0121 – dodatek č. 1

Investor/obj.: Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 64 Kuřim
p. Stanislav Bartoš, p. Pavla Kubová, 606705879, 777072934
kubova@kurim.cz



VÝKAZ PROVEDENÝCH PRACÍ

Akce: Bezvýkopová oprava kanalizace
Objekt: ul. Brněnská, Kuřim – dešťová kanalizace

SOD č. 2018/D/0121 – dodatek č. 1

Investor/obj.:
Město Kuřim
Jungmannova 968/75, 664 64 Kuřim
p. Stanislav Bartoš, p. Pavla Kubová, 606705879, 777072934
kubova@kurim.cz

