

Článek II.

1. Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města Jičína dne 20.12.2018.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Účastníci dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Turnově dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Design 4 – projekty staveb, s.r.o.
Ing. Jindřich Lechovský
jednatel společnosti