

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Sídlo: Jeremenkova 161/ 11, Vítkovice, 703 00 Ostrava
IČO: 47672234
DIČ: není plátcem DPH
Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 545
Zastoupena: JUDr. Petr Vaněk, Ph.D., generální ředitel
Ve věcech technických: Ing. Michal Žebera, ředitel pro provoz
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]
2. **Zhotovitel:** ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
Sídlo: Úprkova 1/25, 702 00 Ostrava-Přívoz
IČO: 26874199
DIČ: CZ26874199
Zapsána ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 41014
Zastoupena: Miroslav Šmíd, jednatel
Ve věcech technických: Miroslav Šmíd
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Moravská Ostrava
Číslo účtu: [REDAKCE]

Článek II. Předmět dodatku

Zhotovitel a objednatel se v souladu s čl. III. odst. 4 Smlouvy o dílo ze dne 18.10.2018 dohodli na následujících změnách Smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2018:

1. Zhotovitel a objednatel se **dohodli na provedení víceprací v celkové výši 54.548,12,-Kč bez DPH, tj. 66.003,-Kč včetně 21% DPH dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.** Příloha oceněný Soupis stavebních prací – položkový rozpočet, která je přiložena k tomuto dodatku, doplňuje přílohu č. 1 ve Smlouvě o dílo ze dne 18.10.2018.
2. Na základě těchto výše uvedených změn se mění celková cena díla, která dle Smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2018, článku III., odstavce 1) činí 677.886,19,- Kč bez DPH, tj. 820.242,-Kč včetně 21% DPH. **Nová cena díla činí 732.434,31,-Kč bez DPH, tj. 886.245,-Kč včetně 21% DPH.**
3. Cena víceprací bude zhotovitelem vyfakturována v konečné faktuře a uhrazena objednatelem dle podmínek Smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2018.
4. Zhotovitel poskytuje následující záruky v délce:
 - dle Smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2018

V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo neměnná. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom dostane zhotovitel a jeden objednatel, přičemž nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Příloha dodatku, která doplňuje přílohu č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18.10.2018:

- oceněný Soupis stavebních prací – položkový rozpočet

V Ostravě dne 18.12.2018

Objednatel:

JUDr. Petr Vaněk, Ph.D.
generální ředitel

České průmyslové zdravotní pojišťovny

Zhotovitel:

jednatel společnosti
ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.

Položkový rozpočet

Zakázka: Erbenova 11 vícepráce

Objednatel: Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Jeremenkova 161/ 11
70300 Ostrava-Vítkovice

IČ: 47672234
DIČ:

Zhotovitel: ŠMÍD STAVEBNÍ s.r.o.
Úprkova 1/25
70200 Ostrava-Přivoz

IČ: 26874199
DIČ: CZ26874199

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	54 548,12
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	54 548,12



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	54 548,12 CZK
Základní DPH	21 %	11 455,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,12 CZK

Cena celkem s DPH

66 003,00 CZK

v _____ dne _____



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
712	Živičné krytiny	PSV			24 669,24
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 878,88
Cena celkem					54 548,12

Položkový rozpočet

S:	Erbenova 11 vícepráce
-----------	-----------------------

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	712	Živičné krytiny				24 669,24
1	712311101RZ1	Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem, penetračním nebo asfaltovým lakem, včetně dodávky	m2	51,07500	49,00	2 502,68
2	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy , 1 vrstva.vč dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	51,07500	182,00	9 295,65
3	712341559RT1	Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavením v , celé ploše. 1 vrstva. bez dodávky pásu	m2	51,07500	65,00	3 319,88
4	62852265R	pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelným, mechanicky kotvený. spodní strana PE fólie:tl.4mm	m2	51,07500	187,00	9 551,03
Díl:	764	Konstrukce klempířské				29 878,88
5	764531650R00	Oplechování atiky - okapnice plech. typ L	m	51,07500	385,00	19 663,88
6	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	51,07500	200,00	10 215,00