

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 5.10.2018
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel : Městská nemocnice v Odrách, p.o.
Se sídlem : Nadační 375/1, Odry, 742 35
Zastoupen : Ing. Martin Šmaus - ředitel
IČO: 66183596
DIČ: CZ66183596
Bankovní spojení : Fio banka, a.s.
Číslo účtu : ██████████
Zástupce ve věcech smluvních : Ing. Martin Šmaus, ředitel
Zástupci ve věcech technických: Ing. Terezie Kopková, provozní technik
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel : Martin Pavlovič
Se sídlem : Dělnická 228/8, Odry, 74235
IČO : 87785757
Bankovní spojení : ČSOB, a.s..
Číslo účtu : ██████████
(dále jen „zhotovitel“)

II.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Vzhledem ke skutečnostem, které nebylo možné v době uzavření výše uvedené smlouvy předem předvídat, se smluvní strany dohodly provedení níže uvedených víceprací vč. materiálových nákladů v celkové výši 17.829,- Kč:

- Demontáž starých regálů a dalšího vybavení včetně zajištění odvozu na sběrný dvůr
- Bourání průrazu pro ventilátor, jeho instalace, zapravení, montáž plast potrubí a zářivky
- Pořízení a instalace 4 ks elektrických lišt + 4,5 m kabelů pro ventilátor a zářivku
- Pořízení, usazení 2 ks plastové mřížky na dveře a plastové venkovní mřížky na fasádě
- Pořízení a montáž 6 ks ochranných kovových lišt
- Výměna izolace na vodovodních trubkách
- Dovoz a montáž nových regálů aj. vybavení.

Na základě toho se čl. III. Cena díla mění následujícím textem:

Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: **88.327 Kč (bez DPH)**.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, má dvě strany a je vystaven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Odrách, dne 19.11.2018

Za objednatele
Ing. Martin Šmaus, ředitel

Za zhotovitele.....
Martin Pavlovič