



Dodatek č. 3 KŘPJ-45721-25/ČJ-2017-1600VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPJ-45721-17/ČJ-2017-1600VZ

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I. Smluvní strany

Objednatel

Název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina**
Sídlo: Vrchlického 2627/46, 58 24 Jihlava
Zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem
IČ: 72052147
DIČ: CZ72052147
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Kontakt:
Email:
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

Název: **GREMIS, s.r.o.**
Sídlo: Jihlavská 230, 594 01 Velké Meziříčí
Zastoupená: Ing. Miroslav Štola, jednatel společnosti
IČ: 15544451
DIČ: CZ15544451

Bankovní spojení: 

Číslo účtu:

Kontakt:
e-mail:
Telefon:

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1893

(dále jen „zhotovitel“)



II.

Dne 21. 12. 2017 byla uzavřena smlouva o dílo KPRJ-42721-17/ČJ-2017-1600VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2018 KRPJ-42721-21/ČJ-2017-1600VZ, ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2018, jejímž předmětem jsou stavební práce spočívající v zateplení obálky budovy Územního odboru Policie ČR ve Žďáře nad Sázavou, Brněnská 23/717 (dále jen „dílo“).

III.

Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených a Odborem programového financování MV ČR schválených méně a více prací na změně článku IV. odst. 4.1 smlouvy.

Původní znění článku IV. odst. 4. 1 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo zní:

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

CENA STAVBY CELKEM

Cena stavby celkem	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH v Kč
Cena stavby celkem	10.724.583,-	2.252.163,-	12.976.746,-

Slovy (v Kč bez DPH):

desetmilionůsedmsetdvacetčtyřitisícpětsetosmdesáttřikorunčeských

Nové znění článku IV. odst. 4. 1. nově zní:

4.1 Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2. smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, a s ohledem na odsouhlasené méněpráce a vícepráce dle schválených změnových listů, dohodly na změně celkové ceny, která nově činí:

Cena bez DPH: 11.594.424,00 Kč
DPH 21%: 2.434.829,04 Kč
Cena celkem s DPH: 14.029.253,04 Kč

slovy bez DPH: jedenáct milionů pět set devadesát čtyři tisíc čtyři sta dvacet čtyři korun českých

IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 21. 12. 2017 č. j. KPRJ-42721-17/ČJ-2017-1600VZ ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 10. 2018 KRPJ-42721-21/ČJ-2017-1600VZ a ve znění dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2018 KRPJ-42721-23/ČJ-2017-1600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem vydání právního aktu, tj. Stanovení výdajů na financování akce organizační složky státu (dále jen „Stanovení výdajů“) ze strany Ministerstva vnitra ČR a současně podléhá zveřejnění v registru smluv.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 3 byl vyhotoven ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Jihlavě dne: 14. 12. 2018


Ve Žďáře nad Sázavou dne: 14. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



plk. RNDr. Jiří Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku



jednatel společnosti s r.o.

REMIS 27
o. Jihlavská 230
Velké Meziříčí
215544451

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Kraje Vysočina
587 24 Jihlava, Vrchlického 2627