

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Projektová dokumentace k akci „Městská věž při kostele sv. Tomáše – obnova omítek a kamenických prvků“

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
zastoupený : Ing. Pavel Kuba, starosta
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
IČ : 003 03 038
DIČ: CZ 00303038
Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Mohelnice, č.ú. 27-1905690389/0800

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : Ing. arch. Jan Dohnal, tř. Svobody 20, 772 00 Olomouc
IČ: 73092983
Telefon: 608 975 305
e-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Předmět dodatku**

Dne 11.07.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. 185/2018/OSU, jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace k akci „Městská věž při kostele sv. Tomáše – obnova omítek a kamenických prvků“. V průběhu přípravy projektu a po konzultování s odbornou organizací památkové péče se ukázalo, že ke kvalifikovanému určení finální podoby vnějšího pláště věže je třeba provedení stavebně-historického průzkumu, čímž dojde k navýšení času potřebného k provedení díla. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu na straně objednavatele dohodly na prodloužení termínu tímto dodatkem č. 1 takto:

Článek 3. odst. 1 se nahrazuje tímto textem:

III. Doba plnění

- | | |
|--|------------|
| 1. Termín dodání dokumentace: | 01.08.2019 |
| Termín dodání položkového výkazu výměr a rozpočtu: | 01.08.2019 |

III.
Ostatní ujednání

Tento dodatek č. 1 je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Třetí vyhotovení je určeno k archivaci na MěÚ Mohelnice.
V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo beze změn.

Doložka
Záměr byl zveřejněn od do
Schváleno usnesením Rady města Mohelnice
číslo usnesení: 107/4/RM/2018
ze dne: 17. 12. 2018
Za správnost: [redacted]

V Mohelnici dne 20-12-2018
.....
objednatel



V Mohelnici dne 18-12-2018
.....
zhotovitel