

1. DODATEK SMLOUVY O DÍLO č. 272

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

Zakázka:

Rekonstrukce výtahu Domova důchodců v Čáslavi

OBJEDNATEL:

Domov důchodců Čáslav

Sídlo: Nazaret 94/3, 286 01 Čáslav

IČ: 48677787

DIČ: CZ 48677787

zastoupené: 

Zástupce/oprávněný pracovník ve věcech technických: 

Autorský dozor: 

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: Realitní a stavební společnost s r.o.


Sídlo: Fantova 693/45, Obřany, 614 00 Brno

Doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav


IČ: 41432037

DIČ: CZ41432037

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. (oddíl, vložka) C90993

bankovní spojení: 

č. účtu: 

zastoupený: 

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 272 ze dne 6.9.2016 (dále jen smlouva) pro stavbu „Rekonstrukce výtahu Domova důchodců v Čáslavi“.

V souladu s bodem 16.4. smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění čl. 1. , 4. a čl. 5. smlouvy následovně:

1 PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Článek 1 Předmět plnění – do bodu 1.2. se doplňuje následující text:

- 1.2. Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené tímto dodatkem č. 1, který předmět díla rozšiřuje resp. zužuje o změny odsouhlasené objednatelem, které jsou zapracovány do změnového listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

4 DOBA PLNĚNÍ

Článek 4 Doba plnění se mění text bodu 4.2.:

Kompletní dokončení díla: max. do 19.12.2016

5 CENA

Článek 5 Cena díla – mění se text bodu 5.1.:

Původní znění:

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 1,818.908,17 Kč

DPH ve výši činí 273.633,10 Kč

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí 2,092.541,27 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Nové znění:

Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 smlouvy (dále jen „rozpočet“) a doplněnou dle Změnového listu č. 1, který je přílohou tohoto 1. dodatku. Tyto rozpočty se považují za rozpočty závazné, úplné a tvořící nedílnou součást smlouvy o dílo, resp. 1. dodatku.

Cena za provedení díla dle smlouvy bez DPH	činí	1,818.908,17 Kč
Cena za provedení díla dle ZL č. 1 bez DPH	činí	134.734,06 Kč
<hr/>		
Cena díla bez DPH	činí	1,953.642,23 Kč
DPH ve výši	činí	293.843,21 Kč
Cena za provedení díla včetně DPH	činí	2,247.485,44 Kč

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto 1. dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto 1. dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto 1. dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. ~~453~~ 453/2016 ze dne 21. 11. 2016.

V Čáslavi dne 21. 11. 2016



V Brně dne 29. 11. 2016

