

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb č. 09EU-003045 (17 219 00)

Název související veřejné zakázky: **I/35 Jeřmanice, most 35-034.1.2**

ISPROFIN: 500 121 0002

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „**Dodatek**“)

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
statutární zástupce: [redacted]  
zastoupeno: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 2. Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 2994  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupen: [redacted]  
[redacted]  
(každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

V souvislosti s implementací nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) - dále jen „GDPR“ - (s účinností od 25.05.2018) tímto informujeme Objednatele o zpracování osobních údajů zástupců Objednatele v souvislosti s vedením této zakázky. **Informace o zpracování osobních údajů zákazníků** jsou k nahlédnutí na <http://pontex.cz/certifikace>.

VZIHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14.8.2017 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „I/35 Jeřmanice, most 35-034.1.2“, ISPROFIN: 500 121 0002 (dále jen „**Smlouva**“).
- (B) Smluvní strany se dohodly na změně původně sjednaných ujednání v Článku 5. Lhůty plnění, a proto uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“), kterým se doplňuje a mění Smlouva takto:

## I. Lhůty plnění

- 1.1. S ohledem na zahájení a HMG předmětné stavby se Smluvní strany dohodly na upřesnění ustanovení Článku 5. odst. 5.1.4. následovně:

**Poskytovatel je povinen provést Služby v následujících lhůtách:**

**Výkon autorského dozoru na vyzvání Objednatele po dobu stavby, předp. do 11/2019**

K zahájení plnění Služeb bude Poskytovatel vyzván Objednatelem elektronickou formou nebo písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v tomto Dodatku.

## II. Ostatní ujednání

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva (2) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

V Liberci dne \_\_\_\_\_

V Praze dne 27. 11. 2018

Ředitelství silnic a dálnic  
Ing. Jar [redacted]  
ředitel [redacted]

Pontex, spol. s r.o.  
[redacted]  
[redacted]