

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Janem Groisem, MBA, starostou města

ve věcech technických : Ing. Karlem Bartuškem, vedoucím odboru investic a tech. služeb

Radimem Držmíškem, odbor investic a tech. služeb

IČ: 00293881

DIČ: CZ00293881

povinný subjekt dle § 2 odst. zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224741/0100

Zástupce ve věcech technických: Radim Držmíšek

TDS: Ing. Petr Gabriel

2. Zhotovitel:

VIKO stavební a montážní s.r.o.

Sídlo: Coufalova 973/8, 669 02 ZNOJMO

Zapsán: u krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 61456

Jednající/Zastoupený: Jan Viklický - jednatel

IČ: 28325893

DIČ: CZ28325893

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB ZNOJMO

Číslo účtu: 281798337/0300

Zástupce ve věcech technických: Jan Viklický, [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Smluvní strany mezi sebou dne 15. 8. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce s názvem „OPRAVA ALTÁNU VE STŘEDNÍM ZNOJEMSKÉM PARKU“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Tímto dodatkem dochází ke ceně díla z důvodu zjištěných skutečností během provádění prací a změn z nich vzniklých, kdy smlouva o dílo se mění následovně:

Článek IV. odst. 1. smlouvy o dílo zní:

Celková cena bez DPH: 1 392 150,78 Kč

K ceně bude připočteno DPH ve výši platné v obě provádění stavby

III. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Znojma dne 17. 12. 2018, usnesením č. 7/2018, bodem 312.

Příloha – Změnové rozpočty

Ve Znojmě dne:
Za objednatele:

Ve Znojmě dne:
Za zhotovitele:

.....
Město Znojmo
Jan Grois, MBA
starosta

.....
VIKO stavební a montážní s.r.o.
Jan Víklický
jednatel