

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. 18/9637/043218 ze dne 15. října 2018 na realizaci stavby:

„Sanace objektu „D“ TUL“

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel : TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Sídlo : Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Zastoupená : Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ : 46747885
DIČ : CZ46747885
Tech. zást. objednatele : XXX
Tech. dozor objednatele : Technický úsek TUL

2. Zhotovitel : VODIZOL, s.r.o.

Sídlo : Kocbeře 180, 544 64 Kocbeře
Zástupce : Roman Vodička
IČ : 25929828
DIČ : CZ25929828
Odp. stavbyvedoucí : XXX

Předmětem dodatku smlouvy jsou dodatečné odpočty a přípočty vyvolané skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby a technickým upřesněním rozsahu prací. Rozsah a specifikace změn stavebních prací je stanoven oceněným výkazem výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy, a změnovými listy. Předmětem dodatku je dále související úprava termínu výstavby, vyplývající ze zjištěných skutečností, které byly příčinou zvětšení objemu prováděných prací a které řeší změnové listy.



Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto:

Článek IV.

Cena díla, platební podmínky

Původní cena celkem dle SoD:

Cena díla bez DPH	1 011 871,02 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>212 492,91 Kč</u>
Cena včetně DPH	1 224 363,94 Kč

Odpočty bez DPH	- 68 706,27 Kč
<u>Přípočty bez DPH</u>	<u>193 153,92 Kč</u>
Cena dodatečných prací bez DPH	124 447,65 Kč

Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 1

Cena díla dle SoD bez DPH	1 136 318,67 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>238 626,92 Kč</u>
Cena díla celkem včetně DPH	1 374 945,59 Kč

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši **1 136 318,67 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná.**

Výše sazby DPH činí 21%, částka DPH činí 238 626,92 Kč.

Celková cena s DPH 1 374 945,59 Kč.

Celková cena se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.



Článek V.

Doba provedení díla

c) dokončení díla

- zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo **do 07.01.2019**

Dokončením díla se rozumí, když jsou splněny podmínky dle čl. 6.4.2. Pokud bude při převzetí díla zjištěno, že dílo není způsobilé k převzetí objednatelem v souladu s ujednáním čl. 6.4. této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla;

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.
5. Přílohami tohoto dodatku jsou:
 - oceněný výkaz výměr

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
..... Roman Vodička, jednatel V Liberci dne 10.12.2018 Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne 10.12.2018