

## Dodatek č. 2

K Rámcové smlouvě vedené pod číslem CES objednatele E639-S-2610/2015 a číslem zhotovitele:  
12/2015

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2079 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění  
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění  
a zákonem č. 526/ 1990 Sb., o cenách v platném znění na dodávky věcí s názvem

### „Dodávka silničních značek a železničních návěstidel pro ST Jihlava“

#### Čl. 1. Smluvní strany

##### 1.1 Kupující:

Firma: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
právní osoba zapsaná ve veřejném rejstříku - obchodním rejstříku vedeném  
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Sídlo: Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00  
Organizační jednotka: Oblastní ředitelství Brno  
Zastoupená: Ing. Lubomírem Křivánkem, ředitelem Oblastního ředitelství Brno  
IČO: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
Bankovní spojení: XXX  
Číslo účtu: XXX  
Osoba oprávněná jednat ve  
věcech smluvních: Ing. Lubomír Křivánek, ředitel Oblastního ředitelství Brno  
Osoba oprávněná jednat ve  
věcech technických: XXX

Adresa pro zasilání smluvní korespondence a daňových dokladů /faktur/:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, Kounicova 26, 611 43 Brno

Na daňových dokladech /fakturách/ musí být uvedeno označení firmy objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Nové Město, Dlážděná 1003/7, Praha 1, PSČ 110 00.

**(dále jen kupující)**

##### 1.2 Prodávající

Firma: **GS PLUS s.r.o.**  
se sídlem: Bohunická cesta 385/5, 664 48 Moravany  
Zapsaná v obchodním rejstříku (OR) u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39303  
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Šedým, jednatelem

Bankovní spojení: XXX

č.ú.: XXX

IČO: 26234912

DIČ: CZ26234912

Tel: XXX

E-mail: XXX

Zástupce ve věcech změny SoD: XXX

Zástupce ve věcech realizace dodávek: XXX

**(dále jen prodávající)**

*výše uvedené smluvní strany uzavírají tento*

## Dodatek č.2 rámcové smlouvy

Vzhledem k nevyčerpání finančního objemu vyplývající z plnění předmětu smlouvy dle bodu 5.2 smlouvy a to na straně objednatele, se smluvní strany dohodly, že dosavadní ustanovení smlouvy o dílo, Článek č.4. – Termín plnění se mění tak, že bod 4. 1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

Nové znění bodu 4.1.:

*Rámcová smlouva se uzavírá jako písemná smlouva o postupném dílčím plnění na základě Výzev k plnění zakázky dílčích dodávek, tj. dílčích smluv o dodávkách. Smlouva stává se platnou dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnou dnem, po podpisu smlouvy. Tato rámcová smlouva se sjednává na dobu určitou do 31. prosince 2019.*

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto dodatkem zůstává tato smlouva o dílo, beze změn.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 20. 12. 2018

V Brně dne 17. 12. 2018

Kupující:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Prodávající:  
GS PLUS s.r.o.

.....  
Ing. Lubomír Křivánek  
ředitel Oblastního ředitelství Brno

.....  
Ing. Jaroslav Šedý  
jednatel