

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služeb**

Číslo smlouvy objednatele: 2448/00066001/2018

Číslo smlouvy poskytovatele: 7517/MP

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1418

jejímž jménem jedná: Ing. David Krása, předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl, místopředseda představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl. § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.9.2018 smlouvu o poskytnutí služeb (dále jen „**Smlouva o poskytnutí služeb**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/245 Lázně Toušeň, most ev.č.245-002 přes Zápský potok před obcí Toušeň\_PD**“ (dále jen „**Služby**“).
2. Z důvodu požadavku Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Odboru dopravy, na sloučené územní a stavební řízení (DUR + DSP), mají Smluvní strany zájem na změnu termínu plnění, platebních podmínek a ceny za poskytování služeb.
3. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a v souladu s článkem 4. Smlouvy o poskytnutí služeb se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o poskytnutí služeb, jak je uvedeno níže.

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 5.1.1 a 5.1.2 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:
  - 5.1.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení – koncept k připomínkování
    - **Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Smlouvy o poskytnutí služeb**
  - 5.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení – čistopis
    - **Nejpozději do 3 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele**
2. Článek 7.3 a 7.5 Smlouvy o poskytnutí služeb se mění následovně:
  - 7.3 Cena za vyhotovení DSP k připomínkám, ve výši 80% z ceny DSP, bude fakturována po převzetí DSP k připomínkám Objednatelem. Zbývající část ceny za DSP, ve výši 20% z ceny DSP, bude fakturována po převzetí čistopisu DUR+DSP Objednatelem. Cena za vyhotovení DUR + DSP bude Poskytovatelem fakturována po převzetí čistopisu DUR + DSP (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem. Cena za provedení průzkumů a zajištění podkladů bude fakturována podle jednotlivých položek tak, jak budou obsaženy v předané projektové dokumentaci.
  - 7.5 Cena za inženýrskou činnost pro sloučené řízení (DUR+DSP) bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 50 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno do 10 dní po podání žádosti o sloučené řízení k příslušnému stavebnímu úřadu, zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci stavebního povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.
3. Nedílná součást Smlouvy o poskytnutí služeb Příloha č. 2 – Oceněný soupis se mění za aktualizovanou přílohu č. 2 – Oceněný soupis, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Poskytovatel obdrží dva stejnopisy.

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří příloha:

Příloha č. 1 – Aktualizovaná příloha č. 2 - Oceněný soupis

V Říčanech dne  
Objednatel:

V Praze dne  
Poskytovatel:

---

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**  
Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

---

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Ing. David Krása  
předseda představenstva

---

**METROPROJEKT Praha a.s.**  
Ing. Vladimír Seidl  
předseda představenstva