

D1 K
60/18

Smlouva o dílo – Dodatek č.1

I. Smluvní strany

Objednatel:

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Červený Dvůr 1, 381 01 Český Krumlov,
IČ: 00583600,
č. ú.: 133241/0710, Česká národní banka
statutární zástupce: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL
zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: MUDr. Jiří Dvořáček, ředitel PL,
b) technických: Jiří Kánic, správce PL
tel, fax.:380739130 email: reditel@cervenydvur.cz, www.cervenydvur.cz

Zhotovitel:

SURA & CO s.r.o., Ktiš 6, 384 03 Ktiš
IČ: 48201901
č. ú.:10904281/0100
statutární zástupce: Ing. Ivan Hůrský
zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Ivan Hůrský
b) technických: Ing. Ivan Hůrský, tel.: 388323593, e-mail: hursky@sura-co.cz

II. Předmět smlouvy

Mění se odst. 2. Čl.II, který po úpravě zní:

2. Rozsah díla je určen výzvou k podání cenové nabídky, touto smlouvou a dodatečně požadovanými pracemi spojenými s výměnou souvrství podlahy pod sprchovými vaničkami v souhrnné ploše 15 m², které jsou podrobně specifikovány v dodatkovém rozpočtu. Rozpočet nedílnou součástí této SOD.

III. Cena za dílo

Mění se odst. 1. Čl.III, který po úpravě zní:

1. Cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran ve výši:

Cena dle SOD:	846.262,-
Cena dodatečně požadovaných prací:	12.352,-
Cena celkem:	858.614,- Kč /včetně DPH/

V Červeném Dvoře dne 21.12.18


.....
Za objednatele

**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
ČERVENÝ DVŮR**
Červený Dvůr 1
381 01 Český Krumlov ①
tel.: 380 739 131-3, IČO: 00583600


.....
Za zhotovitele


SURA & CO s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL.
tel./fax: 00420 888 328 598
384 03 KTIŠ 6, okres PRACHATICE
IČ: 482 01 901 DIČ CZ48201901
ZAPSAL KRAJSKÝ SOUD ČESKÉ BUDĚJOVICE, ODŮL 6, VLOŽKA 2250

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **03118 Psychiatrická léčebna Červený Dvůr**

Zhotovitel: **SURA & CO s.r.o.**
 č.p. 6
 38403 Ktiš

IČO: 48201901
 DIČ: CZ48201901

Objednatel: **Psychiatrická léčebna Červený Dvůr**
 38101 Český Krumlov

IČO: 00583600
 DIČ:

Vypracoval:

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	709 597,55 CZK
Základní DPH	21 %	149 015,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,45 CZK
Cena celkem:		858 613,00 czk

v _____

dne

21.12.2018



 Za zhotovitele

SURA & CO s.r.o.
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL.
 tel./fax 00420 388 323 503
 384 03 KTIŠ 6, okres PRÁCHATICE
 IČ: 482 01 901 DIČ CZ48201901
 ZPISAL KRAJSKÝ SOUD ČESKÉ BUDĚJOVICE, ODVĚT. VLOŽKA 2350



 Za objednatele
**PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA
 ČERVENÝ DVŮR**
 Červený Dvůr 1
 381 01 Český Krumlov
 tel.: 380 739 131-3, IČO: 00583600

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		709 597,55	0,00	709 597,55
SO01	Pavilon A a B	709 597,55	0,00	709 597,55
001	Oprava sprchových koutů a vaniček	699 390,00	0,00	699 390,00
001/1	Oprava sprchových koutů a vaniček dodatek č.1	10 207,55	0,00	10 207,55

Rekapitulace uživatelských dělů

Číslo	Název	Cena
01.1	Oprava podlah	10 207,55
99	Přesuny hmot a suti	10 800,00
PA-B	Pavilon A - oddělení B	204 975,00
PA-C	Pavilon A - oddělení C	179 155,00
PB-A	Pavilon B - oddělení A	304 460,00

Stavba:	03118	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 4
Objekt:	SO01	Pavilon A a B	
Rozpočet:	001	Oprava sprchových koutů a vaniček	

Položkový rozpočet

Stavba:	03118	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Objekt:	SO01	Pavilon A a B
Rozpočet:	001	Oprava sprchových koutů a vaniček

Projektant

Objednatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Český Krumlov, 38101; IČ: 00583600

Zhotovitel: SURA & CO s.r.o., č.p. 6 Ktiš, 38403; IČ: 48201901

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV	0,00
PSV	699 390,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	699 390,00

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	699 390,00 CZK
DPH	21 %	146 872,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem:

846 262,00 CZK

Za objednatele:

Datum: 21.12.2018

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:



Stavba:	03118	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 5
Objekt:	S001	Pavilon A a B	
Rozpočet:	001	Oprava sprchových koutů a vaniček	

Rekapitulace uživatelských dílů

Číslo	Název	Celkem
99	Přesuny hmot a sutí	10 800,00
PA-B	Pavilon A - oddělení B	204 975,00
PA-C	Pavilon A - oddělení C	179 155,00
PB-A	Pavilon B - oddělení A	304 460,00
		699 390,00

Stavba:	03118	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 6
Objekt:	SO01	Pavilon A a B	
Rozpočet:	001	Oprava sprchových koutů a vaniček	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
99	Přesuny hmot a suti				10 800,00
8 9980001	Odvoz a likvidace vybouraných hmot	kpl	1,00000	10 800,00	10 800,00
PA-B	Pavilon A - oddělení B				204 975,00
2 7990001	Vyzděný SB s vaničkou	kus	5,00000	16 300,00	81 500,00
3 7990002	Vyzděný SB bez vaničky	kus	1,00000	9 520,00	9 520,00
4 7990003	SB v SDK vestavbě	kus	3,00000	37 985,00	113 955,00
PA-C	Pavilon A - oddělení C				179 155,00
1 7990001	Vyzděný SB s vaničkou	kus	4,00000	16 300,00	65 200,00
5 7990003	SB v SDK vestavbě	kus	3,00000	37 985,00	113 955,00
PB-A	Pavilon B - oddělení A				304 460,00
6 7990003	SB v SDK vestavbě	kus	6,00000	37 985,00	227 910,00
7 7990004	SB-lék.pokoj+personál ženy	kus	2,00000	38 275,00	76 550,00

Stavba:	03118	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 7
Objekt:	SO01	Pavilon A a B	
Rozpočet:	001/1	Oprava sprchových koutů a vaniček dodatek č.1	

Položkový rozpočet

Stavba:	03118	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr
Objekt:	SO01	Pavilon A a B
Rozpočet:	001/1	Oprava sprchových koutů a vaniček dodatek č.1

Projektant

Objednatel: Psychiatrická léčebna Červený Dvůr, Český Krumlov, 38101; IČ: 00583600

Zhotovitel: SURA & CO s.r.o., č.p. 6 Ktiš, 38403; IČ: 48201901

Rozpis ceny:

	Celkem:
HSV	3 777,10
PSV	6 430,45
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem:	10 207,55

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	10 207,55 CZK
DPH	21 %	2 144,00 CZK
Zaokrouhlení		0,45 CZK

Cena celkem:

12 352,00 CZK

Za objednatele:

Datum: 21.12.2018

Podpis:

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:


SURA & CO s.r.o.
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ SPOL.
 tel./fax 00420 388 323 593
 384 03 KTIŠ 6, okres PRACHATICE
 IČ: 482 01 901 DIČ CZ48201901
 ZAPSAL KRAJSKÝ SOUD ČESKÉ BUDĚJOVITSE, ODVĚL. C. VLOŽKA 2830

Stavba:	03118	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 8
Objekt:	S001	Pavilon A a B	
Rozpočet:	001/1	Oprava sprchových koutů a vaniček dodatek č.1	

Rekapitulace uživatelských děl

Číslo	Název	Celkem
01.1	Oprava podlah	10 207,55
1	...	10 207,55
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Stavba:	03118	Psychiatrická léčebna Červený Dvůr	List č. 9
Objekt:	SO01	Pavilon A a B	
Rozpočet:	001/1	Oprava sprchových koutů a vaniček dodatek č.1	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
1	919735122R01	Řezání stávajícího betonového krytu tl. do 5 cm	m	15,00000	80,00	1 200,00
2	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z desek cetris do 2 cm	m2	15,00000	33,40	501,00
3	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah	m3	0,15000	192,50	28,88
4	762512245R01	Položení podlah z desek šroubováním	m2	15,00000	115,00	1 725,00
5	59590736R	Deska cementotřísková Cetris BASIC tl. 10 mm	m2	16,75000	231,00	3 869,25
6	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,22657	1 352,00	306,32
7	979017112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,67500	633,00	427,28
8	979017192R00	Příplatek k přemístění vyb.hmot za dalších H 3,5 m	t	0,67500	241,00	162,68
9	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,67500	194,50	131,29
10	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3,37500	15,60	52,65
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,67500	257,00	173,48
12	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	2,70000	28,60	77,22
13	979990107R00	Poplatek za skládku sutí	t	0,67500	2 300,00	1 552,50