



MUHTP0044KMH

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/045/2018

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Město Horšovský Týn

Se sídlem: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn

IČ: 00253383

DIČ: CZ00253383

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josef Holeček - starosta

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Josef Holeček

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chodské vodárny a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Bezděkovské předměstí čp. 388, 344 78 Domažlice

IČ: 49788761

DIČ: CZ49788761


Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Eva Gožd'álová – statutární ředitelka

Zastoupený ve věcech technických: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)



Dodatkem č. 1 se mění rozsah a termín provedených prací na akci
„Horšov – odkanalizování města Horšovský Týn, část Horšov II. etapa“

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle tohoto Dodatku č.1 je provedení elektropřípojky a telemetrie k čerpací stanici a dále provedení uklidňovací šachty na výtlačném potrubí .

II. Termín a místo plnění prací z Dodatku č.1

1. Termíny plnění:
Zahájení prací: 11/2018,
Dokončení prací: 2/2019
Předání a převzetí díla: do 5 dnů po dokončení díla
2. Místo plnění předmětu smlouvy: Horšovský Týn část Horšov

III. Cena za Dílo

1. Cena za provedení:
Zhotovení elektropřípojky a telemetrie k ČS, uklidňovací šachty na výtlaku
■ 261.379,- Kč bez DPH



III. Ustanovení závěrečná


1. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany tento Dodatek č.1 přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ostatní body Smlouvy o dílo se nemění.

V Domažlicích dne: 5.12.2018

V Horšovském Týně dne: 14.12.2018


Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Eva Gožďálová
statutární ředitelka
(zhotovitel)



Město Horšovský Týn
Ing. Josef Holeček
starosta města
(objednatel)