

# Dodatek č.1 příkazní smlouvy

## I. Smluvní strany

**Příkazce:** **Město Vítkov**  
se sídlem: náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov  
IČ: IČ: 00300870  
DIČ: CZ00300870  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: 19-1323821/ 0100  
Zastoupeno: Ing. Pavel Smolka, starosta města

**Příkazník:** **Radim Vícha**  
se sídlem: Boženy Němcové 234  
vedený: u ŽÚ ve Vítkově  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: ██████████  
IČ: 46107304  
DIČ: neplátce DPH  
Zastoupen: ve věcech smluvních Radimem Víchou, ve věcech technických  
██

uzavírají tento dodatek příkazní smlouvy

## II. Předmět dodatku smlouvy

### 1. Předmět dodatku smlouvy:

S ohledem na nepředvídatelné okolnosti související s prodloužením termínu realizace díla: „Stavební úpravy a energetické úspory objektu kina ve Vítkově“ (doposud o 55 dnů) a také s ohledem na navýšení ceny díla dle dodatků SoD č.1 – 5, se navýšuje cena za výkon technického dozoru o dohodnutou částku 40.228,- Kč.

**Text příkazní smlouvy se mění na následující znění:**

## IV. Odměna příkazníka

1. Odměna za výkon technického dozoru stavebníka v rozsahu dle čl. II. odst. 2. je stanovena konečnou pevnou částkou:

Cena celkem bez DPH:	Kč
DPH 21%	Kč
<b>Cena celkem vč. DPH:</b>	<b>373.561,-- Kč</b>

**Ostatní ujednání příkazní smlouvy zůstávají beze změn.**

Ve Vítkově dne: 12. 12. 2018

Ve Vítkově dne: 26.11.2018

.....  
Ing. Pavel Smolka  
starosta města

.....  
příkazník  
Radim Vícha