



KUMSP00WG9KS

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD

ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -4-

05476/2017/D2	2018	RRC
č. smlouvy	rok	zkr. odb.

Dodatek č. 1
K DOHODĚ O NAROVNÁNÍ
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
evidenční číslo 05476/2017/RRC
(dále jen „Dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

2. TATRA TRUCKS a.s.

se sídlem: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
zastoupena: 

IČO: 01482840
DIČ: CZ01482840
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 5571662/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10443

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 10. 2018 DOHODU O NAROVNÁNÍ ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05476/2017/RRC (dále jen „Dohoda“), ev. č. Dohody 05476/2017/D1/2018/RRC, jejímž předmětem je úprava podmínek realizace a vyúčtování projektu s názvem „Drobná výstavba k rozvoji rekreačního potenciálu a podpoře cestovního ruchu u vodního díla Větrkovice“ (dále jen „projekt“).
2. Dne 22. 10. 2018 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o úpravu podmínek Dohody, a to z důvodu nastalých komplikací při výběru vhodného dodavatele stavby, která je předmětem projektu.

III. Změna Dohody

1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách Dohody:
V čl. III odst. 2 Dohody se:
 - termín pro ukončení realizace projektu mění z 31. 12. 2018 na **30. 6. 2019**,
 - termín pro předložení bezchybného závěrečného vyúčtování celého zrealizovaného projektu mění z 22. 1. 2019 na **31. 7. 2019**,
 - období „od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2018“ nahrazuje obdobím „**od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2019**“
2. Smluvní strany se dále dohodly, že čl. V odst. 3 písm. g) Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05476/2017/RRC (dále jen „Smlouva“) se mění a nově zní takto:
 - předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2017 a **k 31. 12. 2018** nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně krajského úřadu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento tímto dodatkem se upravují pouze vzájemné povinnosti a závazky vyplývající z ustanovení čl. III odst. 2 Dohody a čl. V odst. 3 písm. g) Smlouvy. Ostatní práva a závazky vyplývající ze Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem neupravená se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy a Dohody tímto Dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinností dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění provede v souladu se zákonem poskytovatel. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto Dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 10/1124 ze dne 13. 12. 2018.

V Ostravě dne: 18.12.2018

V Kopřivnici dne 14.12.2018

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1
742 21 Kopřivnice



za poskytovatele

prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lukášem Čuryšem
1. náměstkem hejtmána kraje

