

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
podle § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnosti

SILBA – Elstav s.r.o.

Plzeňská 155

326 00 Letkov

IČO: 64358844

DIČ: CZ64358844 plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx, vedený u KB, a.s., pob. Plzeň

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 6900

zastoupená xxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

jako **zhotovitel**

a

Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň, Opavská 21

Opavská 21

312 00 Plzeň

IČ: 49778102

DIČ: není plátce DPH

zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem školy

jako **objednatel**

se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 16. 11. 2018 takto:

I.
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění předmět díla, doplňuje se o vícepráce, které mají vliv na cenu díla. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, jež nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla.

Jedná se o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny a nezavinil je.

Zhotovitel provedl ve Změnovém listu č. 1 přesný soupis těchto prací včetně jejich ocenění a odůvodnění nezbytnosti provedení těchto prací. Součástí Změnového listu č. 1 je položkový rozpočet víceprací.

Změnový listy č. 1 ze dne 23. 11. 2018 byl odsouhlasen objednatel, TDI a je přiložen k „SOD“ jako její nedílná součást. Po podpisu tohoto dodatku č. 1 k „SOD“ má zhotovitel právo na realizaci a úhradu těchto víceprací.

II. Cena díla

Požadované vícepráce jsou oceněné v položkovém rozpočtu, který je součástí příloženého Změnového listu č. 1

Cena víceprací činí:

Změnový list č. 1 bez DPH:	61 600,05 Kč
DPH 21%:	12 936,01 Kč
Celkem vč. DPH:	74 536,06 Kč

III. Společná a závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech a ujednáních se smlouva o dílo a dodatek č. 1 nemění.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Účastníci prohlašují, že text dodatku č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo bude uveřejněn v Registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí Objednavatel do 30 dnů po uzavření.

V Plzni, dne 23. 11. 2018

V Letkově, dne 23. 11. 2018

.....
Gymnázium Luďka Píka, Plzeň - objednatel
xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel

.....
SILBA – Elstav s.r.o. - zhotovitel
xxxxxxxxxx, jednatel společnosti

Přílohy: Změnový list č. 1 s položkovým rozpočtem víceprací.