

Dodatek č. 11 smlouvy o dílo

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění

č.smlouvy objednatele: E618-S-0476/2013/Po

č.smlouvy zhotovitele: 6117/MP

ISPROFIN: 5113720006

na zpracování přípravné dokumentace („PD“)
a vypracování záměru projektu („ZP“)

„Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí právního oddělení
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- b) ve věcech technických: [redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]
- c) ve věcech organizačních: [redacted]
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
- d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [redacted] SŽG Praha
tel.: [redacted]

Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem I.P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00, Praha 2

IČO: 45271895 DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1418

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva

Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva

Kontaktní osoby:

- e) ve věcech smluvních: [REDACTED], obchodní manažer
tel.: [REDACTED]
(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)
- f) ve věcech technických: [REDACTED]
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- g) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]
tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
- h) osoba odpovědná za architektonické řešení: [REDACTED]
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:

METROPROJEKT Praha a.s.
I.P. Pavlova 2/1786
120 00 Praha 2

(dále jen „**zhotovitel**“)

PREAMBULE

Dne 12.2.2018 byla zaslána Žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro územní řízení stavby „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně)“ mimo jiné na Magistrát hlavního města Prahy odbor ochrany prostředí (dále „OCP“), na Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče (dále „OPP“) a na Městskou část Praha 7 Odbor životního prostředí (dále „OŽP“).

Ke dni 30.11.2018 nebyla z objektivních důvodů závazná stanoviska OCP a OPP obdržena. Důvodem nevydání stanoviska OPP byla dřívější podmínka ukončení řízení o prohlášení mostu Dukelských za kulturní památku. OCP a OŽP podmiňuje vydání závazného stanoviska vydáním závazného stanoviska ke kácení. Pro vydání závazného stanoviska ke kácení byla potřeba získat souhlasy všech vlastníků dotčených pozemků s kácením zeleně a s umístěním náhradní výsadby.

Po obdržení výše uvedených závazných stanovisek bude přerušené územní řízení obnoveno.

Vzhledem k výše uvedené skutečnosti a s odvoláním na ust. čl. 10, odst. 1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP, ve znění dodatků 1 až 10 takto:

1) Článek 4 – Doba plnění

- bod 4.7. v článku 4 ve znění dodatku č. 9 Smlouvy se upravují následovně:

Následující znění uvedené v dodatku č. 9 se ruší:

4.7. Ukončení prací

Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby

do 31. 12. 2018

a nahrazuje se novým zněním dle dodatku č. 11:

4.7. Ukončení prací

Nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby

do 30. 4. 2019

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

II.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 11 nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-0476/2013/Po, č. zhot.: 6117/MP nedotčené tímto dodatkem č. 11 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 11 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž pět (2) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 11 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: 19 -12- 2018

V Praze dne: 17 -12- 2018

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

Zhotovitel:
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správy západ

Ing. David Krása
předseda představenstva

Ing. Vladimír Seidl
místopředseda představenstva

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 159822

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 75e60654-88d4-4a3c-ab31-8c9aac2200c0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 21.12.2018 11:36:01



e734e201-380f-46d6-bed1-9ca95fde9148