

## Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

č. 18/9637/037845 ze dne 07. září 2018 na realizaci stavby:

„Oprava střešního pláště části objektu E2 TUL“

### Článek I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel :**       **TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI**

Sídlo	:	Studentská 1402/2, 461 17 Liberec
Zastoupená	:	Ing. Vladimír Stach, kvestor
IČ	:	46747885
DIČ	:	CZ46747885
Tech. zást. objednatele	:	XXX
Tech. dozor objednatele	:	Technický úsek TUL

**2. Zhotovitel :**       **Ing. Bedřich Schindler**

Sídlo	:	Burešova 296, 463 03 Stráž nad Nisou
Zástupce	:	Ing. Bedřich Schindler
IČ	:	62214039
DIČ	:	CZ6706291328
Odp. stavbyvedoucí	:	Ing. Bedřich Schindler

Předmětem dodatku smlouvy jsou dodatečné odpočty a přípočty vyvolané skutečnostmi zjištěnými v průběhu výstavby a technickým upřesněním rozsahu prací a změnu termínu realizace díla vyvolanou objektivními klimatickými podmínkami. Rozsah a specifikace změn stavebních prací je stanoven oceněným výkazem výměr, který je jako příloha č.1 nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy, a změnovými listy.

**Níže uvedená ustanovení smlouvy se na základě dohody smluvních stran upravují takto :**

#### Článek IV.

##### Cena díla, platební podmínky

Původní cena celkem dle SoD:

Cena díla bez DPH	1 996 937,16 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>419 356,80 Kč</u>
Cena včetně DPH	2 416 293,96 Kč

Odpočty bez DPH	-84 100,09 Kč
<u>Připočty bez DPH</u>	<u>122 495,14 Kč</u>
Cena dodatečných prací bez DPH	38 395,05 Kč

##### Nová cena díla celkem dle Dodatku č. 1

Cena díla dle SoD bez DPH	2 035 332,21 Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>427 419,76 Kč</u>
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>2 462 751,97 Kč</b>

4.1. Cena za dílo byla sjednána ve výši **2 035 332,21 Kč bez DPH jako cena nejvýše přípustná, za podmínek sjednaných v této smlouvě.** Výše sazby DPH činí 21%, částka DPH činí 427 419,76 Kč. Celková cena s DPH **2.462 751,97 Kč.**

Celková cena se vztahuje k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, dohodnutému při uzavírání této smlouvy. Tato cena díla je závazná po celou dobu provádění díla a zahrnuje náklady, které dle této smlouvy jdou k tíži zhotovitele, zejména pokud jde o náklady na likvidaci stavebních odpadů v souladu se zákonem o odpadech. Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek. Tato cena díla je překročitelná pouze za podmínek stanovených ve smlouvě a v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH.

## Článek V.

### Doba provedení díla

5.1. Zhotovitel je povinen řádně provést dílo v níže uvedených termínech:

#### c) dokončení díla

- zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo **do 31.5.2019**. Dokončením díla se rozumí, když jsou splněny podmínky dle čl. 6.4.2. Pokud bude při převzetí díla zjištěno, že dílo není způsobilé k převzetí objednatelem v souladu s ujednáním čl. 6.4. této smlouvy, je zhotovitel v prodlení s termínem dokončení díla;

### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení původní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen v souladu s jejich svobodnou a vážnou vůlí, srozumitelně a určitě, s úmyslem spojit s ní právní účinky, které právní předpisy s takovým úkonem spojují.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu smluvními stranami.
5. Přílohami tohoto dodatku jsou:
  - oceněný výkaz výměr

Na důkaz s obsahem tohoto dodatku následují podpisy osob oprávněných dodatek uzavřít.

Razítko a podpis zhotovitele	Razítko a podpis objednatele
..... Ing. Bedřich Schindler, jednatel V Liberci dne 10.12.2018	..... Ing. Vladimír Stach, kvestor V Liberci dne 10.12.2018

