

## DODATEK č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2018

**Název veřejné zakázky:** Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání na SZeŠ Písek – Stavební úpravy školního statku Dobešice

**Název projektu:** Modernizace praktického vyučování v návaznosti na polytechnické vzdělávání

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002406

### SMLUVNÍ STRANY

**Zhotovitel:** KOČÍ a.s.  
K Lipám 132,  
397 01 Písek  
IČO: 46683046  
DIČ: CZ46683046

**Objednatel:** Střední zemědělská škola, Písek  
Čelakovského 200  
Písek 397 01  
IČO: 60869054  
DIČ: CZ60869054

Výše uvedené smluvní strany v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, uzavírají dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 4. 2018, kterým se mění následující články smlouvy

### II. PŘEDMĚT DÍLA A MÍSTA PLNĚNÍ

Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění:

Rozsah díla se upravuje dle příloh:

Příloha č. 1: ZL č. 1 - plusové položky

Příloha č. 2: TL č. 2 - minusové položky

jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako Příloha č.1., Příloha č.2.

### IV. CENA DÍLA:

Smluvní strany se dohodly, že cena za zhotovení díla se upravuje dle příloh: Příloha č.1., Příloha č.2., jenž jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. a činí:

Cena za dílo bez DPH dle SoD:	9 200 180,00 Kč
DPH z celkové ceny dle SoD:	1 932 038,00 Kč
Celková cena včetně DPH dle SoD:	11 132 218,00 Kč
Cena za práce dle Přílohy č. 1.	808 795,00 Kč
Cena za práce dle Přílohy č. 2.	-434 000,00 Kč
<b>Cena za dílo celkem bez DPH:</b>	<b>9 574 975,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>2 010 744,75 Kč</b>
<b>Cena za dílo celkem včetně DPH:</b>	<b>11 585 719,75 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Písku, dne 20.12.2018

V Písku, dne 20.12.2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

.....