

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

oprávněn jednat ve věcech technických:

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“)

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

XXXXXXXX

Ing. Pavel Medek - MEDEKlima

Tř. Maršála Malinovského 278, 686 01 Uherské Hradiště

OSVČ

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v

obchodním rejstříku

88650421

CZ7402244619

XXXX

XXXXXX

Ing. Pavlem Medkem

Ing. Pavel Medek

XXXXXX

Ing. Pavel Medek

XXXX

Tř. Maršála Malinovského 278, 686 01 Uherské Hradiště

Smluvní strany uzavřely dne 7.2.2018 ve znění dodatku č. 1 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem **TSM-21-17-PŘ-Vy** smlouvu o dílo č. DOD20180012 (dale jen "smlouva").

I. Předmět dodatku smlouvy

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku je rozšíření rozsahu plnění v souladu s čl. II. odst. 2.1. smlouvy o dodání, montáž a zprovoznění nových klimatizačních jednotek v prostorech nové prodejny jízdních dokladů v OD Kotva, Ostrava Zábřeh včetně nutných stavebních úprav s tím spojených v rozsahu schváleném objednatelem a v souladu s přílohou č.1 tohoto dodatku.

II. Místo plnění

- 2.1 Místem plnění je:

Nájemní jednotka v OD Kotva, Výškovická 3067/116a 700 30 Ostrava-jih

III. Termín plnění a dokončení díla

- 3.1 Dokončené dílo bude objednateli předáno do 14 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání/převzetí místa plnění. Tato doba je maximální a nepřekročitelná.
- 3.2 Termín realizace díla je objednatelem stanoven na období říjen 2018 / listopad 2018.

IV. Cena předmětu smlouvy

- 4.1. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na provedení předmětu plnění, platná po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 5.3. smlouvy. Rekapitulace ceny díla tvoří Přílohu č.1 tohoto dodatku.

Cena celkem bez DPH za obě části dle dodatku č.1:	346 179,- Kč
<u>Cena bez DPH za plnění dle dodatku č. 2</u>	<u>78 391,- Kč</u>
Cena celkem bez DPH	424 570,- Kč

V. Záruka na předmět smlouvy

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo dle tohoto dodatku v dohodnutém množství, jakosti a provedení. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti dodaného díla a na záruční době v délce:
- **60** měsíců na stavební a montážní práce
 - **60** měsíců na dodávky strojů a technologických zařízení

VI. Ostatní ustanovení

- 6.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- 6.2. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.2 vznikl dohodou obou stran.
- 6.3. Tento dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a souhlasí s jeho zveřejněním v plném rozsahu. Smluvní

strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxx nebo do jeho datové schránky.

- 6.4. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží jedno vyhotovení dodatku smlouvy.

Přílohy této smlouvy tvoří:

Příloha 1. Cenová nabídka

V Ostravě dne

V Uherském Hradišti dne

.....

xxxxxxx

xxxxxxxxx

.....

Ing. Pavel Medek

OSVČ