

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. j.: VS-66735-2/ČJ-2016-803950-VERZAK
ze dne 11. 6. 2016

I.
Smluvní strany

Česká republika – Vězeňská služba ČR

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele, Vrchní rada, plk. Mgr. Lenka Smutná,
ředitelka Věznice Znojmo

adresa pro doručování: Věznice Znojmo, Dyjská 4, 669 02 Znojmo

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH v hlavní činnosti

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

H-FLOOR s. r. o

se sídlem Svitavská 500, 678 01 Blansko

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl. C, vložka 47676

za níž jedná pan Jiří Holík, jednatel

IČO: 26948494

DIČ: CZ26948494

bankovní spojení: [REDACTED]

č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

se z důvodu zjištění havarijního stavu stávající podlahy v kanceláři 1. ZŘV dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2016.

Ke změně dochází z důvodu havarijního stavu podlahy v kanceláři 1. ZŘV. Při odkrytí stávající podlahy byly zjištěny prohnilé trámký, a proto došlo ke změně technologie. Trámký musí být nahrazeny novými včetně nového zasypu – tepelné izolace. V této souvislosti je nutná změna cenového ujednání, tedy jejího navýšení.

II.

Smlouvy o dílo č. j.: VS-66735-2/ČJ-2016-803950-VERZAK ze dne 11. 6. 2016 se mění takto:

1. V článku V. odstavec č. 1 zní:

„1. Cena díla, uvedeného v čl. III. 1 této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 242.327,36 Kč, (slovy dvě stě čtyřicet dva tisíce tři sta dvacet sedm korun českých třicet šest haléřů), včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a

nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na straně objednatele (*např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.*).“

2. V článku V. odstavec č. 2 zní:

„2. Rozpis ceny v Kč:

- cena bez DPH 191.438,62 Kč (slovy jedno sto devadesát jeden tisíc čtyři sta třicet osm korun českých šedesát dva haléře)
- DPH 50.888,74 Kč (slovy padesát tisíc osm set osmdesát osm korun českých sedmdesát čtyři haléře)
- **celková cena vč. DPH 242.327,36 Kč, (slovy dvě stě čtyřicet dva tisíce tři sta dvacet sedm korun českých třicet šest haléřů)“**

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ve Znojmě dne 7. 9. 2016
Za objednatele:

V Blansku dne 9. 9. 2016
Za zhotovitele:

.....
Vrchní rada
plk. Mgr. Lenka Smutná
ředitelka Věznice Znojmo

.....
Holík Jiří
jednatel společnosti H-FLOOR s. r. o.