

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 735/2018/OSM ze dne 2. 10. 2018 na dílo:
„ZŠ č. p. 777, Politických vězňů – obnova fasády – I. etapa“
uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:	Město Slaný
Sídlo:	Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČO:	002 34 877
DIČ:	CZ00234877
Zástupce města: (dále jen objednatel)	Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:	Stavitelství Kladno spol. s r.o.
Sídlo:	L. Zápotockého 3094, 272 01 Kladno
IČO:	16978064
DIČ:	CZ16978064
Statutární orgán: (dále jen zhotovitel)	Ing. Karel Hataš, jednatel

Z důvodu rozestavěnosti související stavby, jejíž dílčí ukončení bylo sjednáno na dobu před zahájením předmětu plnění, nemohla být realizována obnova části fasády č. 34. S ohledem na výše uvedené, se smluvní strany dohodly na odpočtu cena díla za všechny práce, které se k této části fasády vázaly.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 2 675 309,00 Kč

DPH v zákonné výši: 561 815,00 Kč

Cena díla včetně DPH: 3 237 124,00 Kč

Slovy: tři miliony dvě stě třicet sedm tisíc sto dvacet čtyři korun českých.

Ustanovení v čl. 12. odst. 12.1 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Zhotovitel prohlašuje, že odborné vedení provádění stavby v souladu s § 153, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění zajišťuje stavbyvedoucí [REDAKCE], [REDAKCE].

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku svěřila rada města starostovi dne 12. 09. 2018 pod číslem usnesení 02/125/2018/RM.

Příloha: změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 2018

V Kladně dne 4. 12. 2018

Mgr. Martin Hrabánek, starosta města

Ing. Karel Hataš, jednatel

zpracoval: [REDACTED], vedoucí úseku výstavby a údržby