

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. S8301117

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

Město Polička

sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička

IČO: 00277177

DIČ: CZ00277177

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Polička, č.ú. [REDACTED]

zastoupené: Jaroslavem Martinů, starostou města

jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

VAE a.s.

sídlem/místem podnikání Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory

IČO: 64610144

DIČ: CZ 64610144

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1249

bankovní spojení: Raiffeisenbank, č.ú. [REDACTED]

tel./e-mail [REDACTED]

její jménem jedná Ing. Jan Kocián, místopředseda představenstva

jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo č.1 (dále jen „Dodatek č.1“):

Článek I.

Předmět dodatku č.1

1. Změna materiálu rozvodů ÚT ve stupačkách, záměna ocelové trubky za přesné tenkostěnné trubky včetně systémových tvarovek.
2. Stavební úpravy v nájemním bytě I.NP č.p.1012.

Článek II.

Cena díla a platební podmínky

Cena díla se nově upravuje o práce a změny, podle rozsahu plnění zhotovitele dle čl. č.1 a příloh č.1, 2 tohoto dodatku č.1. Celková výše ceny díla je cena maximální :

Cena díla dle SOD bez DPH: 1 423 082,00 Kč

Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH: 67 420,00 Kč

Cena celkem bez DPH : 1.490.502,00 Kč

Článek III.
Závěrečná ustanovení - doplňuje se

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 jsou přílohy:

- a) Příloha č.1 - Změna materiálu rozvodů ÚT
- b) Příloha č.2 - Stavební úpravy v nájemním bytě I.NP č.p.1012

V ostatních ustanoveních nedotčených tímto Dodatkem č. 1 zůstává Smlouva o dílo beze změn.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

Tento Dodatek č.1 byl schválen na schůzi Rady města Poličky dne 15.10.2018 usnesením č. 397.

V Poličce dne 26-11-2018


V Ostravě dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Polička


VAE a.s.



Jaroslav Martinů
starosta města

Ing. Jan Kocián
místopředseda představenstva

m ě s t o
572 11 POLIČKA

 VAE a.s.
Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava
DIČ: CZ64610144 Tel.: 596 242 121

D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb - blok A

Blíží označení	Počet ks, m	Hmotnost kg/....	Hmotnost kg	Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem Kč				
				Kč/....	Kč	Kč/....	Kč					
Trubka ocelová bežešvá závitová běžná, ČSN 42 5710, 11 353.1												
včetně fitinků a šroubení												
OV	1/2"	DN 15	PN 40	234,0	1,27	297,2	69,00	16 146,00	98,00	22 932,00	39 078,00	
OV	3/4"	DN 20	PN 40	97,0	1,64	159,1	83,00	8 051,00	115,00	11 155,00	19 206,00	
OV	1"	DN 25	PN 40	58,0	2,45	142,1	97,00	5 626,00	148,00	8 584,00	14 210,00	
OV	5/4"	DN 32	PN 40	16,5	3,15	52,0	125,00	2 062,50	169,00	2 788,50	4 851,00	
Přechod trubkový přímý, např. DIN 2605 resp. EN 10253-1, 11 353.1												
	42,4 x 2,6/	33,7 x 2,6	DN 32/ 25	PN 40	12	0,14	1,7	56,00	672,00	58,00	696,00	1 368,00
	42,4 x 2,6/	26,9 x 2,3	DN 32/ 20	PN 40	8	0,14	1,1	69,00	552,00	67,00	536,00	1 088,00
Nátěr základní pro teplotu do 100 oC												
	OV	potrubí	DN 15	2x	289,5 m		2,70	1 563,30	5,20	3 010,80	4 574,10	
	OV	potrubí	DN 20	2x	120,0 m		2,70	648,00	5,20	1 248,00	1 896,00	
	OV	potrubí	DN 25	2x	71,5 m		3,10	443,30	5,20	743,60	1 186,90	
	OV	potrubí	DN 32	2x	20,5 m		4,10	168,10	7,00	287,00	455,10	
									87 913,10			

Blíží označení	Počet ks, m	Hmotnost kg/....	Hmotnost kg	Cena dodávky		Cena montáže		Cena celkem Kč		
				Kč/....	Kč	Kč/....	Kč			
Trubka uhlíková přesná 1.0034, Sanha - Therm										
Therm	35 x 1,5			16		149	2 384,00	144	21 456,00	23 840,00
Therm	28 x 1,5			58		114	6 612,00	121	13 794,00	20 406,00
Therm	22 x 1,2			97		85	8 245,00	115	9 775,00	18 020,00
Therm	18 x 1,2			234		61	14 274,00	108	6 588,00	20 862,00
T	35 x 1/2 x 35	vnitřní		8		331	2 648,00			2 648,00
T	28 x 1/2 x 28	vnitřní		28		242	6 776,00			6 776,00
T	22 x 1/2 x 22	vnitřní		32		207	6 624,00			6 624,00
T	18 x 1/2 x 18	vnitřní		26		188	4 888,00			4 888,00
Redukce	22a / 18			22		49	1 078,00			1 078,00
Redukce	28a / 22			14		63	882,00			882,00
Redukce	35a / 28			2		70	140,00			140,00
Redukce	35a / 22			2		85	170,00			170,00
Přechod se závitem	18 / 1/2"	vnitřní		22		109	2 398,00			2 398,00
Přechod se závitem	22 / 1/2"	vnitřní		2		145	290,00			290,00
Nátrubek vnitřní	18			30		46	1 380,00			1 380,00

Příloha č. 1

Nátrubek vnitřní 22	6	50	300,00	300,00
Nátrubek vnitřní 28	6	64	384,00	384,00
Oblouk 90° 22	12	70	840,00	840,00
Oblouk 90° 28	18	96	1 728,00	1 728,00
Oblouk 90° 35	6	203	1 218,00	1 218,00
				114 872,00

Rozdíl ceny

26 958,90**D.1.4.1 Zařízení pro vytápění staveb - blok B**

Bližší označení	Počet	Hmotnost	Hmotnost	Cena dodávky	Cena montáže	Cena celkem
	ks, m	kg/....	kg	Kč/....	Kč/....	Kč
Trubka ocelová bežešvá závitová běžná, ČSN 42 5710, 11 353.1						
včetně fitinků a šroubení						
OV	1/2"	DN 15	PN 40	213,0	1,27	270,5
OV	3/4"	DN 20	PN 40	105,0	1,64	172,2
OV	1"	DN 25	PN 40	67,0	2,45	164,2
OV	5/4"	DN 32	PN 40	14,5	3,15	45,7
Trubkový oblouk, 90 o, R = 1,5 DN, např. DIN 2605 resp. EN 10253-1, 11 353.1						
OV	42,4 x 2,6	DN 32	PN 40	4	0,32	1,3
Náter základní pro teplotu do 100 oC						
OV	potrubí	DN 15	2x	263,5 m	2,70	1 422,90
OV	potrubí	DN 20	2x	130,5 m	2,70	704,70
OV	potrubí	DN 25	2x	83,5 m	3,10	517,70
OV	potrubí	DN 32	2x	18,0 m	4,10	147,60
						59,00
						236,00
						364,00
						2 740,40
						4 163,30
						2 061,90
						1 386,10
						399,60
						85 413,90

Bližší označení	Počet	Hmotnost	Hmotnost	Cena dodávky	Cena montáže	Cena celkem
	ks, m	kg/....	kg	Kč/....	Kč/....	Kč
Trubka uhlíková přesná 1.0034, Sanha - Therm						
Therm 35 x 1,5	5/4"	14,5		149	2 160,50	23 616,50
Therm 28 x 1,5	1"	67		114	7 638,00	21 432,00
Therm 22 x 1,2	3/4"	105		85	8 925,00	18 700,00
Therm 18 x 1,2	1/2"	213		61	12 993,00	19 581,00
T 35 x 1/2 x 35 , vnitřní		4		331	1 324,00	1 324,00

Příloha č. 1

T	28 x 1/2 x 28 vnitřní	30	242	7 260,00	7 260,00	7 260,00
T	22 x 1/2 x 22 vnitřní	28	207	5 796,00	5 796,00	5 796,00
T	18 x 1/2 x 18 vnitřní	28	188	5 264,00	5 264,00	5 264,00
	Redukce 22a / 18	16	49	784,00	784,00	784,00
	Redukce 28a / 22	10	63	630,00	630,00	630,00
	Redukce 35a / 28	6	70	420,00	420,00	420,00
	Redukce 35a / 22	2	85	170,00	170,00	170,00
	Přechod se závitem 18 / 1/2" vnitřní	22	109	2 398,00	2 398,00	2 398,00
	Přechod se závitem 22 / 1/2" vnitřní	2	145	290,00	290,00	290,00
	Nátrubek vnitřní 18	30	46	1 380,00	1 380,00	1 380,00
	Nátrubek vnitřní 22	6	20	120,00	120,00	120,00
	Nátrubek vnitřní 28	6	64	384,00	384,00	384,00
	Oblouk 90° 22	12	70	840,00	840,00	840,00
	Oblouk 90° 28	18	96	1 728,00	1 728,00	1 728,00
	Oblouk 90° 35	6	203	1 218,00	1 218,00	1 218,00
					113 335,50	

Rozdíl ceny

27 921,60



PŘÍLOHA Č. 2

Hegerova č.p.1012

Položka

		cena	celkem
Montáž sadrokartonových zákrytů	6,00	1 150,00	6 900 Kč
Konstrukce zákrytů	6,00	330,00	1 980 Kč
Začištění a vymalování	1,00	2 660,00	2 660 Kč
Úklid	1,00	1 000,00	1 000 Kč

Vícepráce celkem (bez DPH)

12 540 Kč

