



MDOBP008FAEQ

Níže psaného dne, měsíce a roku uzavírají strany smluvní

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Bc. Jana Vlnasová, starostka
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27-521732389/0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Vladimír Melichar, referent odboru
místního rozvoje, tel. č.: 606 726 198;
e-mail: melichar@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel“)

a

1. název spol.: VALEN s.r.o.

se sídlem: náměstí Komenského 536, PSČ 263 01
doručování: náměstí Komenského 536, PSČ 263 01
IČ: 28954149
DIČ: CZ28954149 (je plátcem DPH)
zastoupení: Vasyl Derda, jednatel společnosti VALEN s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,
vložka 155537

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. účtu: 0536070349/0800

kontaktní odpovědné osoby: Vasyl Derda – jednatel společnosti
tel. č.: +420 777 564 235; e-mail: valen@centrum.cz

(dále jen „zhotovitel“)

ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), tento


dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavební práce

I. Úvodní ustanovení

1. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo ze dne 26.9.2018 (dále jen „Smlouva“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 15/20/2018/RM dne 18. 9. 2018 na stavební práce „Stavební úpravy objektu Papežanky Dobříš“.

II. Předmět dodatku

1. Ustanovení článku III. Smlouvy se upravuje nově na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy (viz příloha) ve znění:



Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dokončené dílo bez zbytečného odkladu objednateli nejpozději do 25. 1. 2019.

2. Ustanovení článku IV. Smlouvy se upravuje nově na základě kvalitativních a kvantitativních změn předmětu smlouvy (viz příloha) ve znění:

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla se zvyšuje o částku132 224,02 Kč bez DPH, tj. o159 991,06 Kč včetně DPH a celková cena díla tak činí1 431 418,28 Kč bez DPH (slovy: jedenmiliončtyřistatřicetjednatisícčtyřistaosmnáct Kč a 28 haléřů, tj. 1 732 016,11 Kč s DPH (slovy: jedenmilionsedmset třicet dva tisícšestnáct korun českých a 11 haléřů).

3. Závěrečná ujednání

1. V ostatních bodech zůstává Smlouva nedotčena.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří a je jeho nedílnou součástí soupis prací včetně výkazu výměr-změnový list č.1
5. Dodatek byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dne 2017 Radou města Dobříše dne 17.12.2018 usnesením č.33../.....27...../2018/RM.
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy ve rejstříku smluv dle zákona č. 340/2015 o registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy neoznačily jako obchodní tajemství a nemusí být anonymizováno.
8. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve ke dni zveřejnění této smlouvy v registru smluv.
9. Pro případ, že obě smluvní strany mají povinnost dle zákona č. 340/2015 o registru smluv smlouvu zveřejnit, zavazuje se město Dobříš, že tuto povinnost splní i za druhou smluvní stranu.
10. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Dobříši dne 20.12. 2018

V Dobříši dne 20.12. 2018


za objednatele

za zhotovitele

.....
Bc
starostka města Dobříše

.....
Vas
jedn





Stavební rozpočet

Název stavby:		Stavební úpravy - Papežanka - dodatek č.1		Doba výstavby:		Objednatel:						
Druh stavby:		Dobříš		Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:		Dobříš		Konec výstavby:		Zhotovitel: Valen s.r.o.						
JKSO:		Zpracováno dne: 10.10.2018		Zpracoval:								
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem
62			Úprava povrchů vnější				0,00	17 350,50	17 350,50		1,63	
1	622451146R00		Omitka vnější stěn, MC, ocelí hlazená - východní stran m2		3,60	605,00	0,00	2 178,00	2 178,00	0,06	0,22	RTS I / 2013
2	622451146R00		Omitka vnější stěn, MC, ocelí hlazená - západní stran m2		6,13	605,00	0,00	3 708,65	3 708,65	0,06	0,38	RTS I / 2013
3	622300153R00		Šalování balkonů, vytlití betonem vč.armování kpl		1,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
4	622451144R00		Omitka vnější stěn, MC, štuková 1.N.P.		2,42	528,99	0,00	1 280,16	1 280,16	0,06	0,15	RTS I / 2013
5	622451144R00		Omitka vnější stěn, MC, štuková - terasa		4,00	528,99	0,00	2 115,56	2 115,56	0,06	0,25	RTS I / 2013
6	622454321R00		Oprava vnějších omítek cement. štukových cca 30 % - t m2		13,55	189,50	0,00	2 567,73	2 567,73	0,05	0,63	RTS I / 2013
7	121		Náter fasádní barvou		1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
63			Podlahy a podlahové konstrukce				5 956,44	2 894,85	8 851,29		2,00	
8	632411150R2		Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm		21,00	421,49	0,00	2 894,85	2 894,85	0,10	2,00	RTS I / 2013
64			Výpíné otvory				0,00	1 426,00	1 426,00		0,03	
9	642942111R06		Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2		1,00	1 426,00	0,00	1 426,00	1 426,00	0,03	0,03	RTS I / 2013
711			Izolace proti vodě				7 056,84	5 303,76	12 360,60		0,08	
10	711140102R00		Izolace proti vlh.vodor. pásy přitav. varianta 1.		21,00	122,00	0,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
11	711111001R21		Izolace proti vlhkosti vodor. náter ALP za studena		21,00	17,10	190,05	169,05	359,10	0,00	0,01	RTS I / 2013
12	711212002R23		Stěrka hydroizolační těsnící hmotou - varianta 2.		21,00	449,50	6 866,79	2 572,71	9 439,50	0,00	0,07	RTS I / 2013
764			Konstrukce klempířské				14 333,03	3 677,56	18 010,59		0,05	
13	764394811R00		Demontáž podkladního plechu,rš 250 mm		13,60	37,05	0,00	511,29	511,29	0,00	0,00	RTS I / 2013
14	764333370R00		Lemování zdí na plochých střeších		13,60	398,50	2 333,03	3 166,27	5 499,30	0,00	0,04	RTS I / 2013
15	123		Výroba mříží - okno velké		1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
16	124		Výroba mříží - okno malé		1,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
17	125		Výroba mříží - dveře		1,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
766			Konstrukce truhlářské				2 350,00	690,00	3 040,00		0,00	
18	766661542R00		Dodávka a montáž dveří včetně kování		1,00	2 776,00	2 350,00	690,00	2 776,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
768			Konstrukce instalatérské				0,00	10 511,00	10 511,00		0,00	
19	126		Přívod do garáže - kanalizace a vody		1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
20	127		Instalatérské práce skauti		1,00	5 511,00	0,00	5 511,00	5 511,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
769			Konstrukce elektroinstalační				0,00	10 700,00	10 700,00		0,00	
21	128		El. přívody do garáží		1,00	5 200,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
22	129		El.přívody pro nový rozvaděč úprava HDU a RE		1,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
770			Konstrukce sádrokartonářské				0,00	6 000,00	6 000,00		0,00	
23	130		Sádrokartonářský kaslík pro zakrytí potrubí		1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
771			Podlahy z dlaždic				5 713,47	7 684,32	13 397,79		0,10	
24	771575113R4		Montáž podlah keram. hladké, tlmeľ. 30x30 cm		21,00	637,99	5 713,47	7 684,32	13 397,79	0,00	0,10	RTS I / 2013
94			Lesení a stavební výtahy				0,00	3 248,00	3 248,00		0,05	

25	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	32,00	101,50	0,00	3 248,00	3 248,00	0,00	0,05	RTS I / 2013
	96	Bourání konstrukcí				0,00	8 264,40	8 264,40	0,00	5,02	
26	965081812RT2	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2	m2	21,00	139,80	0,00	2 935,80	2 935,80	0,07	1,37	RTS I / 2013
27	965043321RT1	Bourání podkladů bet. pod dlažby	m3	1,66	3 210,00	0,00	5 328,60	5 328,60	2,20	3,65	RTS I / 2013
28	968072455R00	Výburaení kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,00	300,60	0,00	300,60	300,60	0,08	0,08	RTS I / 2013
	H771	Podlahy z dlaždic				0,00	352,35	352,35	0,00	0,00	
29	988771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,90	391,50	0,00	352,35	352,35	0,00	0,00	RTS I / 2013
	S	Přesuny suti				0,00	8 841,29	8 841,29	0,00	0,00	
30	979011221R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot	t	4,24	446,49	0,00	1 893,12	1 893,12	0,00	0,00	RTS I / 2013
31	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	4,24	85,71	0,00	363,41	363,41	0,00	0,00	RTS I / 2013
32	979091211R00	Vodorovné přemístění suti do 7 km	t	4,24	353,01	0,00	1 496,76	1 496,76	0,00	0,00	RTS I / 2013
33	979990121R00	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	4,24	1 200,00	0,00	5 088,00	5 088,00	0,00	0,00	RTS I / 2013
		Ostatní materiál				9 870,21	0,00	9 870,21	0,00	0,50	
34	62833181	Pás asfaltovaný těžký Sklobit	m2	21,00	108,58	2 280,18	0,00	2 280,18	0,00	0,10	RTS I / 2013
35	59764210	Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 300x300x9 mm	m2	21,00	361,43	7 590,03	0,00	7 590,03	0,02	0,40	RTS I / 2013
		Celkem:						132 224,02			

Poznámka: