

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

č. SoD objednatele: 13-04/BH/2018

č. SoD zhotovitele: H 343/18/52 001

(dále jen „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc

Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
Statutární zástupce: JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení, č.ú. ČSOB, 117590753/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Radek Vlašín - TDI

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. SYNER, s.r.o.

Sídlo: Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec IV – Perštýn,
460 01 Liberec
Statutární zástupce: Ing. Luboš Váňa, Ing. Dalibor Koblíček, jednatele
e-mail: obchod@syner.cz
telefon: 488 124 222
fax: 488 124 200
IČ: 482 62 516
DIČ: CZ48292516
Bankovní spojení, č.ú.: KB, a.s. (pobočka Praha) č. [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Václav Brodský, technický ředitel

(dále jen „Uchazeč“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1) Objednatel v zadávacím řízení jako zadavatel dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dále jen zákon, rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce bytových jader v domech Opálkova 2, 6, 10, 12 Brno-Bystrc“. Následně byla uzavřena Smlouva.

2) Objednatel a Zhotovitel se dohodli změnit závazek ze Smlouvy dle ustanovení čl. XXII. Smlouvy, ve kterém si Zhotovitel vyhradil změnu závazku v souladu s § 100 odst. 1 zákona.

III. Změny Smlouvy

1) Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v čl. VII. Cena za provedení díla, odst. 1., který nově zní:

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce bytových jader v domech Opálkova 2, 6, 10, 12 Brno-Bystrc**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, s tím, že tato cenová nabídka je změněna změnovým listem č. 1 a č. 2 včetně celkového soupisu po jednotlivých bytech, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku, a cena tedy činí celkem:

Cena bez DPH	45 458 606,-Kč
Výše DPH	6 818 791,-Kč
Cena včetně DPH	52 277 397,-Kč

(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)

2. Cena díla stanovená v čl. VII. odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, změněném a doplněném přílohou č. 1 Dodatku č. 2 k této Smlouvě.

IV. Závěrečná ustanovení

1) Dodatek č. 2 Smlouvy nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými Dodatek č. 2 uzavřít a je nedílnou součástí Smlouvy.

2) Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření tohoto Dodatku č. 2 s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou.

3) Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Objednatel zašle dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text tohoto dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.

4) Osoba(y), podepisující Dodatek č. 2 Smlouvy za Zhotovitele, prohlašuje(i), že je (jsou) oprávněna(y) tento dodatek uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření dodatku.

5) Smluvní strany konstatují, že Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

6) Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Dodatku č. 2 Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek č. 2 Smlouvy přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 2 Smlouvy byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

7) Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl schválen na 8/2. mimořádné schůzi Rady MČ Brno-Bystrc dne 5.12.2018, bod 6.2.01.

8) Nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy tvoří:


Příloha č. 1: Změnový list č.1 a 2 včetně celkového přehledu více a méněprací.

Objednatel

V BRNĚ dne 6. 12. 2018




Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
JUDr. Tomáš Kratochvíl, starosta

M 

Zhotovitel

V Liberči dne 6. 12. 2018



SYNER, s.r.o.
Ing. Luboš Váňa, jednatel
Ing. Dalibor Koblre, jednatel

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Rekonstrukce bytových jader v domech Opálkova 2,6,10,12, Brno - Bystrc		
Objekt:	BD Opálkova 2,6,10,12		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec		
TDI:	Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 2535/7, 616 00 Brno		
Projektant:	MENHIR projekt s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Brno		
Popis změny:			
Každý byt má individuální nacenění, některé prvky - betonové podlahy, izolace jsou již hotovy z minulosti a proto se odečítají, v některých případech se nemění kuchyňské linky a další zařizovací předmět jako sporáky (pouze starší pěti let).			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input type="checkbox"/> nepředvídané práce realiz. hrazené nad rámec ceny díla	<input type="checkbox"/>
		<input checked="" type="checkbox"/> zápis do S/D (deníku změn), zápis z KD	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> dodatek k P/D		<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> dokumentace skut. provedení	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/> jiné	<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		1 199 604,67 Kč
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-1 199 604,67 Kč
	Výše DPH sazba: <input type="text" value="15%"/>		-179 940,70 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		-1 379 545,37 Kč
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č.13-04/BH/2018, Dodatku číslo 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	1.12.2018	Ing. Jiří Polách
	Zhotovitel (statutární zástupce):	01.12.2018	Ing. Luboš Váňa, JUDr.
	TDI:	01.12.2018	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	01.12.2018	Ing. Vít Ševčík
	Objednatel (statutární zástupce):	01.12.2018	JUDr. Tomáš Kratochvíl
přílohy	Přílohy:		

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Rekonstrukce bytových jader v domech Opálkova 2,6,10,12, Brno - Bystrc		
Objekt:	BD Opálkova 2,6,10,12		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	SYNER s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec		
TDI:	Ing. Radek Vlašín, Bochořákova 2535/7, 616 00 Brno		
Projektant:	MENHIR projekt s.r.o., Horní 729/32, 639 00 Brno		
Popis změny:	<p>Došlo k navýšení počtu bytů, původní smluvní počet bytů se tak mění.</p>		
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	<input type="checkbox"/> zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		<input type="checkbox"/> úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		<input checked="" type="checkbox"/> nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	<input checked="" type="checkbox"/> zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	X
<input type="checkbox"/> dodatek k PD			
<input type="checkbox"/> dokumentace skut.provedení			
<input type="checkbox"/> jiné			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací) celkem v Kč bez DPH	4 801 100,13 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací) celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	4 801 100,13 Kč	
	Výše DPH sazba: 15%	720 165,02 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	5 521 265,15 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	v průběhu výstavby	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	bez vlivu na změnu termínu	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č.13-04/BH/2018, Dodatku číslo 2	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	1.12..2018	Ing. Jiří Polách
	Zhotovitel (statutární zástupce):	1.12.2018	Ing. Luboš Vaňha, JUDr. Robert Špott, MBA
	TDI:	1.12.2018	Ing. Radek Vlašín
	Projektant:	1.12.2018	Ing. Vít Ševčík
	Objednatel (statutární zástupce):	1.12.2018	JUDr. Tomáš Kratochvíl
přílohy	Přílohy:		

Celkový přehled OPÁLKOVA 2,6,10,12

za sledované období od 01.07.2018 do 30.11.2018

Stavba:Rekonstrukce bytových jader v domech Opálkova 2,6,10,12, Brno-Bystrc

Objednatel : Statutární město Brno, Městská část
Nám. 28. dubna 60
635 00 Brno

IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785

Zhotovitel : SYNER, s.r.o.
Dr. Milady Horákové 580/7
460 01 Liberec

IČ : 482 92 516
DIČ : CZ48292516

		V rozpočtu dle skutečnosti	V rozpočtu dle SoD	Fakturováno	Zbývá dle
Fakturace dle SoD	07/2018	5 435 145,28		5 319 092,80	116 052,48
Fakturace dle SoD	08/2018	10 239 620,36		9 872 779,38	366 840,98
Fakturace dle SoD	09/2018	9 479 323,60		9 376 989,55	102 334,05
Fakturace dle SoD	10/2018	10 124 391,05		9 760 152,30	368 981,43
Fakturace dle SoD	11/2018	7 901 660,36		7 656 264,63	245 395,73
Fakturace VCP	11/2018	3 473 327,15		3 473 327,15	0,00
Cena celkem za stavbu (bez DPH)		46 653 467,80	41 857 110,07	45 458 605,81	1 199 604,67
		46 653 467,80		46 658 210,48	

Zbývá do částky smlouvy	-3 601 495,74 Kč
-------------------------	------------------

Fakturace za 07-11 (bez VCP)	41 985 278,66 Kč
Méněpráce ze skutečnosti	128 168,30 Kč
Vícepráce	3 473 327,15 Kč
Rozdíl dle skutečnosti	1 194 861,99 Kč
Rozdíl dle SoD	-3 601 495,74 Kč

Cena díla celkem vč.VCP	45 458 605,81 Kč
--------------------------------	-------------------------

REKAPITULACE Opávkova 2,6,10,12

Číslo a název bytové jednotky		Rozpočtové náklady dle SoD	Provedeno	Zbývá	VCP	Zbývá celkem	
Opávkova 2, byt č 1	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	347 398,31	17 851,50	2 896,62	14 954,88
Opávkova 2, byt č 2	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	20 561,51	11 476,89	9 716,62	1 760,27
Opávkova 2, byt č 3	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	20 561,51	11 476,89	9 716,62	1 760,27
Opávkova 2, byt č 4	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	347 398,31	17 851,50	2 896,62	14 954,88
Opávkova 2, byt č 5	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	18 325,05	1 760,26
Opávkova 2, byt č 6	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 7	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	20 561,51	11 476,89	9 716,62	1 760,27
Opávkova 2, byt č 8	1+kk	Jádro 2 S, ocel. zárubně	268 781,19	267 717,82	1 063,37	23 293,98	-22 230,61
Opávkova 2, byt č 9	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 10	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	19 123,98	-18 060,61
Opávkova 2, byt č 11	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 12	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	19 477,91	-18 414,54
Opávkova 2, byt č 13	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	20 561,51	11 476,89	9 716,62	1 760,27
Opávkova 2, byt č 14	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	8 393,96	-7 330,59
Opávkova 2, byt č 15	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	12 835,74	-11 772,37
Opávkova 2, byt č 16	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 17	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 18	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	20 561,51	11 476,89	9 716,62	1 760,27
Opávkova 2, byt č 19	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 20	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 21	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 22	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 23	1+kk	Jádro 2 S, ocel. zárubně	268 781,19	267 717,82	1 063,37	70 977,25	-69 913,88
Opávkova 2, byt č 24	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	13 345,01	-12 281,64
Opávkova 2, byt č 25	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	68 122,27	-67 058,90
Opávkova 2, byt č 26	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	20 561,51	11 476,89	9 716,62	1 760,27
Opávkova 2, byt č 27	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	20 561,51	11 476,89	9 716,62	1 760,27
Opávkova 2, byt č 28	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	20 561,51	11 476,89	0,00	11 476,89
Opávkova 2, byt č 29	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	79 264,46	-78 201,09
Opávkova 2, byt č 30	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	18 325,05	1 760,26
Opávkova 2, byt č 31	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 32	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	9 661,00	-8 597,63
Opávkova 2, byt č 33	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	20 561,51	11 476,89	0,00	11 476,89
Opávkova 2, byt č 34	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	18 325,05	1 760,26
Opávkova 2, byt č 35	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	44 428,99	-43 365,62
Opávkova 2, byt č 36	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 37	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	3 896,62	-2 833,25
Opávkova 2, byt č 38	1+kk	Jádro 2 S, ocel. zárubně	268 781,19	267 717,82	1 063,37	60 977,25	-59 913,88
Opávkova 2, byt č 39	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opávkova 2, byt č 40	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	118 838,66	-117 775,29
Opávkova 6, byt č 1	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	18 325,05	1 760,26
Opávkova 6, byt č 2	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	8 203,03	-7 139,66
Opávkova 6, byt č 3	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	8 608,43	11 476,88
Opávkova 6, byt č 4	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opávkova 6, byt č 5	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	357 691,07	2 063,37	27 983,30	-25 919,93
Opávkova 6, byt č 6	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opávkova 6, byt č 7	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	3 402,80	-2 339,43
Opávkova 6, byt č 8	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	8 608,43	11 476,88
Opávkova 6, byt č 9	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opávkova 6, byt č 10	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	15 246,24	-14 182,87
Opávkova 6, byt č 11	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	4 142,42	-3 079,05
Opávkova 6, byt č 12	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opávkova 6, byt č 13	1+kk	Jádro 2 S, ocel. zárubně	268 781,19	267 717,82	1 063,37	66 900,98	-65 837,61
Opávkova 6, byt č 14	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opávkova 6, byt č 15	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	18 325,05	1 760,26
Opávkova 6, byt č 16	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	15 577,40	-14 514,03
Opávkova 6, byt č 17	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	18 325,05	1 760,26
Opávkova 6, byt č 18	1+kk	Jádro 2 S, ocel. zárubně	268 781,19	267 717,82	1 063,37	73 474,05	-72 410,68

VCP									
obklad kuchyně	dilatační páska kolem stěn	drážky v bet podlaže pro el	garsonka - podlaha lamino/PVC	stavební	ZTI, plyn	VZT	elektro	celkem	
1 801,82	1 094,80								2 896,62
					9 716,62				9 716,62
					9 716,62				9 716,62
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 801,82	1 094,80				9 716,62	8 608,43			18 325,05
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 301,50			21 992,48		9 716,62				9 716,62
1 801,82	1 094,80								23 293,98
1 801,82	1 094,80			16 227,36					2 896,62
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 801,82		7 859,18		9 816,91					19 477,91
					9 716,62				9 716,62
1 801,82	1 094,80			5 497,34					8 393,96
1 801,82	1 094,80			9 939,12					12 835,74
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 801,82	1 094,80				9 716,62				9 716,62
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 301,50			59 675,75	10 000,00					70 977,25
1 801,82	1 094,80			10 448,39					13 345,01
1 801,82	1 094,80			65 225,65					68 122,27
					9 716,62				9 716,62
					9 716,62				9 716,62
									0,00
1 801,82	1 094,80			76 367,84					79 264,46
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 801,82		7 859,18							9 661,00
									0,00
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
1 801,82	1 094,80			41 532,37					44 428,99
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 801,82	1 094,80						1 000,00		3 896,62
1 301,50			59 675,75						60 977,25
1 801,82	1 094,80								2 896,62
1 801,82	1 094,80						1 000,00		118 838,66
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
							8 608,43		8 608,43
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
1 801,82	1 094,80								27 983,30
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
1 801,82	1 094,80								3 402,80
							8 608,43		8 608,43
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
1 801,82	1 094,80			12 349,63					15 246,24
1 801,82	1 094,80			1 245,80					4 142,42
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
1 301,50			59 675,75	5 923,73					66 900,98
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
1 801,82	1 094,80			12 680,79					15 577,40
					9 716,62	8 608,43			18 325,05
1 301,50			59 675,75	12 496,80					73 474,05

Opálkova 6, byt č.19	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	325 506,72	38 743,09	11 156,80	27 586,29
Opálkova 6, byt č.20	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	32 038,40	0,00	18 325,05	-18 325,05
Opálkova 6, byt č.21	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	13 549,71	-12 486,34
Opálkova 6, byt č.22	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	6 887,05	-5 823,68
Opálkova 6, byt č.23	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	8 608,43	11 476,88
Opálkova 6, byt č.24	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	11 705,53	-10 642,16
Opálkova 6, byt č.25	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	18 325,05	1 760,26
Opálkova 6, byt č.26	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	5 497,42	-4 434,05
Opálkova 6, byt č.27	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opálkova 6, byt č.28	1+kk	Jádro 2 S, ocel zárubně	268 781,19	267 717,82	1 063,37	60 346,46	-59 283,09
Opálkova 6, byt č.29	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	347 732,19	12 022,25	20 300,68	-8 278,43
Opálkova 6, byt č.30	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	32 038,40	0,00	18 325,05	-18 325,05
Opálkova 6, byt č.31	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	14 720,57	-13 657,20
Opálkova 6, byt č.32	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	301 983,84	57 770,60	17 159,71	40 610,89
Opálkova 6, byt č.33	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	8 608,43	11 476,88
Opálkova 6, byt č.34	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	18 267,70	-17 204,33
Opálkova 6, byt č.35	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	27 116,80	-26 053,43
Opálkova 6, byt č.36	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	18 325,05	1 760,26
Opálkova 6, byt č.37	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	13 434,47	-12 371,10
Opálkova 6, byt č.38	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,09	20 085,31	8 608,43	11 476,88
Opálkova 6, byt č.39	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opálkova 6, byt č.40	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	363 186,44	2 063,37	8 122,98	-6 059,61
Opálkova 10, byt č. 1	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	362 486,44	2 763,37	89 968,23	-87 204,86
Opálkova 10, byt č.2	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opálkova 10, byt č.3	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,90	20 084,50	8 608,43	11 476,07
Opálkova 10, byt č.4	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opálkova 10, byt č.5	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opálkova 10, byt č.6	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	28 133,66	3 904,74	18 325,05	-14 420,31
Opálkova 10, byt č.7	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	337 843,07	21 911,37	12 021,43	9 889,94
Opálkova 10, byt č.8	1+kk	Jádro 2 S, ocel zárubně	268 781,19	261 393,43	7 387,76	45 415,51	-38 027,75
Opálkova 10, byt č.9	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,90	20 084,50	19 325,05	759,45
Opálkova 10, byt č.10	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opálkova 10, byt č.11	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	30 037,04	-28 973,67
Opálkova 10, byt č.12	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	6 003,36	-4 939,99
Opálkova 10, byt č.13	1+kk	Jádro 2 S, ocel zárubně	268 781,19	267 717,82	1 063,37	61 503,20	-60 439,83
Opálkova 10, byt č.14	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,90	20 084,50	18 325,05	1 759,45
Opálkova 10, byt č.15	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,90	20 084,50	18 325,05	1 759,45
Opálkova 10, byt č.16	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	27 024,55	-25 961,18
Opálkova 10, byt č.17	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opálkova 10, byt č.18	1+kk	Jádro 2 S, ocel zárubně	268 781,19	267 717,82	1 063,37	68 103,56	-67 040,19
Opálkova 10, byt č.19	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	6 344,89	-5 281,52
Opálkova 10, byt č.20	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opálkova 10, byt č.21	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	25 960,68	-24 897,31
Opálkova 10, byt č.22	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opálkova 10, byt č.23	1+kk	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,90	20 084,50	18 325,05	1 759,45
Opálkova 10, byt č.24	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	11 267,42	-10 204,05
Opálkova 10, byt č.25	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opálkova 10, byt č.26	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	3 938,82	-2 875,45
Opálkova 10, byt č.27	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	8 279,23	-7 215,86
Opálkova 10, byt č.28	1+kk	Jádro 2 S, ocel zárubně	268 781,19	265 227,44	3 553,75	62 999,25	-59 445,50
Opálkova 10, byt č.29	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,90	20 084,50	18 325,05	1 759,45
Opálkova 10, byt č.30	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	29 129,85	-28 066,48
Opálkova 10, byt č.31	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	17 098,97	-16 035,60
Opálkova 10, byt č.32	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	11 953,90	20 084,50	18 325,05	1 759,45
Opálkova 10, byt č.33	1+kk	Jádro 2 S, ocel zárubně	268 781,19	261 393,43	7 387,76	45 415,51	-38 027,75
Opálkova 10, byt č.34	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	13 632,20	-12 568,83
Opálkova 10, byt č.35	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	2 896,62	-1 833,25
Opálkova 10, byt č.36	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opálkova 10, byt č.37	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	364 186,44	1 063,37	53 453,17	-52 389,80
Opálkova 10, byt č.38	1+kk	Jádro 2 S, ocel zárubně	268 781,19	267 717,82	1 063,37	103 862,06	-102 798,69
Opálkova 10, byt č.39	2+1	Jádro 1 V, posuvné dveře	359 754,44	358 691,07	1 063,37	24 822,38	-23 759,01
Opálkova 10, byt č.40	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78
Opálkova 12, byt č.1	2+1	Jádro 1 S, posuvné dveře	365 249,81	342 762,96	22 486,85	32 117,90	-9 631,05
Opálkova 12, byt č.2	2+1	Šachtová stěna	32 038,40	25 598,13	6 440,27	18 325,05	-11 884,78

1 301,50		7 859,18		1 996,12			11 156,80
				9 716,62	8 608,43		18 325,05
1 801,82	1 094,80			10 653,09			13 549,71
				6 887,05			6 887,05
					8 608,43		8 608,43
				11 705,53			11 705,53
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82	1 094,80			1 600,80		1 000,00	5 497,42
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 301,50			36 254,83	3 363,43	19 426,70		60 346,46
					20 300,68		20 300,68
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82	1 094,80			11 823,95			14 720,57
1 801,82	1 094,80			14 263,09			17 159,71
					8 608,43		8 608,43
1 801,82	1 094,80			15 371,08			18 267,70
1 801,82	1 094,80			24 220,18			27 116,80
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82	1 094,80			10 537,85			13 434,47
					8 608,43		8 608,43
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82	1 094,80			5 226,36			8 122,98
1 801,82	1 094,80			87 071,62			89 968,23
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
					8 608,43		8 608,43
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82	1 094,80						2 896,62
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82		7 859,18		2 360,43			12 021,43
1 301,50		7 859,18	36 254,83				45 415,51
					9 716,62	8 608,43	1 000,00
1 801,82	1 094,80						2 896,62
1 801,82	1 094,80			27 140,42			30 037,04
1 801,82	1 094,80			2 106,74		1 000,00	6 003,36
1 301,50	525,95		59 675,75				61 503,20
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82	1 094,80			24 127,93			27 024,55
1 801,82	1 094,80						2 896,62
1 301,50	525,95		59 675,75	6 600,36			68 103,56
1 801,82	1 094,80			3 448,27			6 344,89
1 801,82	1 094,80						2 896,62
1 801,82	1 094,80			23 064,06			25 960,68
1 801,82	1 094,80						2 896,62
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82	1 094,80			8 370,80			11 267,42
1 801,82	1 094,80						2 896,62
1 801,82	1 094,80			1 042,20			3 938,82
1 801,82	1 094,80			5 382,61			8 279,23
1 301,50			59 675,75	2 022,00			62 999,25
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82	1 094,80			26 233,23			29 129,85
1 801,82	1 094,80			14 202,35			17 098,97
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 301,50		7 859,18	36 254,83				45 415,51
1 801,82	1 094,80			10 735,58			13 632,20
1 801,82	1 094,80						2 896,62
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82	1 094,80			50 556,56			53 453,17
1 301,50			59 675,75	42 884,81			103 862,06
1 801,82		7 859,18		15 161,38			24 822,38
					9 716,62	8 608,43	18 325,05
1 801,82		7 859,18		22 456,90			32 117,90
					9 716,62	8 608,43	18 325,05

