

DODATEK č.1

smlouvy o dílo č.01/09/18

na provedení stavebních prací :

I. Smluvní strany :

1.1 Objednatel : Sociální služby Šebetov, příspěvková organizace
Zastoupený: : Ing. Zdeňkou Vašíčkovou, MBA, ředitelkou
Tel. : 516 465 438
Email : posta@socialnisluzbysebetov.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Ing. Zdeňka Vašíčková, MBA
b) technických :
IČO :00838446
DIČ : nejsme plátcí

Bankovní spojení : KB Boskovice
[REDACTED]

1.2 Zhotovitel : TEKOSTAV, spol. s r.o.
Zámecká 599
679 71 Lysice
Tel. : +420 516 472 577
Email : tekostav@seznam.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Stanislav Tejkal – jednatel společnosti
b) technických : Antonín Šebela - stavbyvedoucí
IČO : 255 456 71
DIČ : CZ 255 456 71

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko
[REDACTED]

Obě smluvní strany se dohodly na změnách výše uvedené smlouvy o dílo:

Oddíl IV. Čas plnění a lhůty bod 1. se ruší a nahrazuje se textem následujícím:

1. Stavební práce budou zahájeny: **03. 09. 2018**
a dokončeny: **do 31. 12. 2018**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se tímto jejím dodatkem č.1 nemění.

V Šebetově dne: 22. 11. 2018

V Lysicích dne:

Objednatel

Zhotovitel