



Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
tel (+420) 499 456 111  
fax (+420) 499 422 095  
e-mail: podatelna@knap.cz  
www.knap.cz

Němeček Jan Ing.  
projekční kancelář  
Milady Horákové 1069/23  
50006 Hradec Králové  
IČ: 43487491

Objednávka č. OBJ-24-678/2016

8.7.2016 6:30:55

**Odběratel - fakturační adresa:**

Správa Krkonošského národního parku  
Dobrovského 3  
543 01 Vrchlabí  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
Bankovní spojení: [REDACTED]

**Předmět objednávky:**

**Dodatek č. 1 (na základě dopisu Ing. Němečka z 16. 11. 2016)**

Objednávka na prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace na akci  
" TCH U Čtyř pánů - Česká budka" na základě uzavřené rámcové smlouvy  
SMLDEU 24-180/2015. Důvodem pro změnu je nedokončený botanický průzkum.  
Změna termínu nebude mít žádný dopad na cenu.  
Nový termín: 30. 11. 2017  
[REDACTED]

**Předběžná cena: 54718 Kč**

**Konečný příjemce (středisko):** odd investic Oddělení investic a administrativní operací  
KRNAP, s.r.o.

**Vystavil:** [REDACTED]

**Příkazce operace:** [REDACTED]

**Správce rozpočtu:** [REDACTED]

Předběžná cena je uvedena bez DPH. Objednávka je vyhotovena 3x, 1x pro odběratele, 2x pro  
dodavatele, z toho 1x (kopii) přiložit k faktuře – jinak bude faktura vrácena zpět neuhrazená.

**POZOR:**

**Žádáme o písemné potvrzení naší objednávky, která bude v souladu se zákonem č. 340/2015  
Sb., o registru smluv, v platném znění zveřejněna.**

*[Handwritten signature]*

Datum

[REDACTED]  
podpis zhotovitele