

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S18/202F na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Zateplení střešní konstrukce hlavní budovy FZÚ – objekt D - JŘBU“ (dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 15. 10. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: METROSTAV a.s.,

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 PRAHA 8,
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Plich, ředitel divize 3, na základě plné moci a Ing. Michal
Pokorný, výrobní náměstek divize 3, na základě plné moci,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne
23.5.1991.

Bankovní spojení [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Změna smlouvy

Cena díla dle čl. 5.1 SoD se snižuje o cenu méněprací v hodnotě 123.282,- Kč bez DPH. Cena méněprací je určena položkovým rozpočtem uvedeným v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Nová cena díla činí 3.963.617,- Kč (slovy: tři miliony devět set šedesát tři tisíce šest set sedmnáct Korun českých) bez daně z přidané hodnoty.

2. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

3.1. Příloha č. 1: Položkový rozpočet Zateplení střešní konstrukce budovy D

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
na základě plné moci

.....
Ing. Martin Plch, ředitel divize 3,

.....
Ing. Michal Pokorný, výrobní náměstek
divize 3, na základě plné moci