

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo 822/2018/OSM ze dne 15. 11. 2018 na dílo:

„Chodník v ulici Čelakovského, Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno: **Město Slaný**
Sídlo: Velvarská 136, 274 53 Slaný
Zastoupené: Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města
IČ: 002 34 877
DIČ: CZ00234877

Bankovní spojení:

Číslo účtu / směrový kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno: **Stavitelství Kladno spol. s r. o.**
Sídlo: L. Zápotockého 3094, 272 01 Kladno
Zastoupený: Ing. Karel Hataš, jednatel
Ing. Jiří Lukáš, prokurista

IČO:

DIČ:

Registrace:

U Městského soudu v Praze,

Bankovní spojení:

Číslo účtu / směrový kód:

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změny předmětu plnění, které byly v průběhu provádění stavebních prací vyvolány zjištěním skutečného stavu prací a dodávek oproti výměr uvedeném v projektové dokumentaci, která byla součástí výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných a neprováděných prací, které jsou popsány ve změnovém listu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 16.1 se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

Cena díla bez DPH: 128 244,00 Kč

DPH v zákonné výši: 26 931,00 Kč

Cena díla včetně DPH: 155 175,00 Kč

Slovy: jedno sto padesát pět tisíc sto sedmdesát pět korun českých.

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstává beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

Příloha: změnový list a rozpočet prací

Ve Slaném dne 2018

V Kladně dne 14. 12. 2018

Mgr. Martin Hrabánek
starosta města

Ing. Karel Hataš, jednatel
Stavatelství Kladno spol. s r. o.

zpracovala: [REDAKCE], investiční referent úseku výstavby a údržby