

# DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

## Článek I.

### Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace

Sídlo : Tyršova 400, 667 01 Židlochovice

zastoupený: Mgr. Jan VYBÍRAL, ředitel

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

1241590237/0100

IČ: 49459171, DIČ: ---

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Trist invest, s.r.o.

Sídlo: J.Fučíka 142, 664 61 Holasice

Zastoupený: Ing. Pavel Stejskal, jednatel

Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Leopold Stejskal, +420 603 912 822

Bankovní spojení: Fio Banka, č.ú.: 2300668933/2010

IČ: 28288564 DIČ: CZ28288564

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: spis.zn. C 58851 vedená u Krajského soudu v Brně

(dále jen „zhotovitel“)

## Článek II.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany mezi sebou dne 29.6.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem: „**Rekonstrukce sociálních zařízení a podlahy na chodbách v budově Gymnázia Židlochovice**“ (dále jen smlouva o dílo).
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, vyplývající ze změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Text čl. V. odst.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

*Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:*


<i>Základní smluvní cena bez DPH:</i>	<i>2.850.036,55 Kč</i>
<i>Cena méněprací podle příl.č.1 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo:</i>	<i>- 410.333,55 Kč</i>
<i>Cena víceprací podle příl.č.2 tohoto dodatku ke smlouvě o dílo:</i>	<i><u>105.842,97 Kč</u></i>
<i>Cena díla ve znění dodatku č.1, bez DPH:</i>	<i>2.545.515,97 Kč</i>
<i>DPH (21%)</i>	<i>534.558,35 Kč</i>
<i>Cena díla ve znění dodatku č.1, včetně DPH:</i>	<i>3.080.074,32 Kč</i>


## Článek III.

### Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Židlochovicích dne *14.9.2018*

  
.....  
Gymnázium Židlochovice, příspěvková organizace  
Mgr. Jan Vybíral, ředitel  
Za objednatele

  
.....  
Trist invest, s.r.o.  
Ing. Pavel Stejskal, jednatel  
Za zhotovitele