



DODATEK KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

I.

Smluvní strany

1. Zdravotnická záchraná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Klatovská třída 2960/200i, 301 00 Plzeň
zastoupen: MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel
IČ: 45333009
DIČ: CZ 45333009
(je plátcem DPH, nemá však zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k předmětu plnění)
číslo účtu: č.ú. XXXXXXXXX
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 684

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel, XXXXXXXXX, mobil: XXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

2. Life Support s.r.o.

se sídlem: Praha 2 - Nusle, Nezamyslova 5/726, PSČ 12800
zastoupena: Mgr. Jan Bradna
IČ: 28173678
DIČ: CZ28173678
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
číslo účtu: 2300962614/2010

(dále jen „poskytovatel“)

II.

Změny ve smlouvě

1. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek upravují následující body smlouvy o poskytování služeb, č. ZZSPK-1355/2018 uzavřené dne 23. 01. 2018.
2. Na základě rozhodnutí o změně č. 1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002865 ze dne 2. 3. 2017) ze dne 17.12.2018 v rámci kterého se prodlužuje datum ukončení projektu nejpozději do 31.03.2019 se upravuje termín dokončení plnění, dle čl. V, bod 3, takto:
 - *Poskytovatel je povinen zajistit sjednané služby dle časového harmonogramu realizace (vzdělávacího plánu), který je stanoven objednatelům a který je přílohou č. 4 této smlouvy, nejpozději však do 28.02.2019 ~~do 31.12.2018~~. Případné změny či upřesnění termínů či místa realizace z důvodů spočívajících na straně objednatele nahlásí objednatel poskytovateli minimálně 21 dní před konkrétním datem konání příslušné vzdělávací akce. Nutnost přesunutí plánovaného termínu z nepředvídatelných důvodů, jako je například náhlé onemocnění lektora, ohlásí poskytovatel okamžitě po zjištění těchto důvodů objednateli.*

Úprava termínu dokončení plnění neprodlužuje celkovou délku vzdělávání, které je vzdělávacím plánem stanoveno na celkem 12 měsíců, ale jen **uvádí do souladu požadavek objednatele, tak jak je uveden v zadávací dokumentaci na realizaci vzdělávacích aktivit** a reálný podpis smlouvy o dílo, kdy by poskytovatel bez prodloužení termínu dokončení plnění neměl k dispozici potřebný čas pro realizaci předmětu plnění dle uzavřené smlouvy.

V Plzni dne 21.12.2018

Za objednatele
MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel

V Praze dne 21.12.2018

Za poskytovatele
Mgr. Jan Bradna, jednatel