



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**DODATEK Č. 1  
KE SMLouvĚ O DíLO  
ZE DNE 26.6.2017**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.**

Se sídlem: Slatiňanská 135, 538 25 Nasavrky  
Zastoupen: Josefem Lojdou, ředitelem  
IČ: 25946901  
DIČ: CZ25946901  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

**Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:**

Josef Lojda, ředitel – tel. +420 604 414 928, [lojda@sounasavrky.cz](mailto:lojda@sounasavrky.cz)

**Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:**

Josef Lojda, ředitel – tel. +420 604 414 928, [lojda@sounasavrky.cz](mailto:lojda@sounasavrky.cz)

(dále jen „objednatel“)

**2. VIKTORSTAV s r.o.**

Se sídlem: Dašická 409  
Zastoupen: Ing. Vitalij Kozar  
IČ: 25618091  
DIČ: CZ25618091  
Bankovní spojení: KB Vysoké Mýto  
Číslo účtu: 1086028200/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12997.

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

## Předmět dodatku

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s článkem III. odst. 9 Smlouvy o dílo.
2. Předmětem dodatku smlouvy je úprava ceny díla, která vzešla z víceprací a méněprací dohodnutých mezi smluvními stranami a které byly zároveň schváleny technickým dozorem investora.
3. Důvodem uzavření tohoto dodatku je nahrazení v projektové dokumentaci původně navržené elektrické schodové plošiny plnohodnotným výtahem, který bude lépe plnit funkci bezbariérovosti budovy a zároveň transportu včelích produktů.
4. Celkový rozsah méněprací ze smlouvy činí 497 382 Kč bez DPH.
5. Celkový rozsah víceprací činí 726 945 Kč bez DPH.

### III.


#### Cena za dílo

1. Celková cena díla v souladu s článkem II. za řádně a včasné provedené dílo činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	12.407.039,- Kč
DPH 21 %	2.605.478,- Kč
Cena vč. DPH	15.012.517,- Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1: Rozpočty upravující cenu díla dle tohoto dodatku  
Příloha č. 2: Písemné odůvodnění změny ceny díla dle tohoto dodatku  
Příloha č. 3: Vyjádření stavebního úřadu

V Nasavrkách dne 25. 9. 2018

  
-----  
Za objednatele  
Střední odborné učiliště včelařské -  
Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s.  
Slatiňanská 135  
538 25 NAsAVRKY

**VIKTORSTAV s.r.o.**  
Dašická 409  
537 01 CHRUDIM  
IČ: 25 61 80 91  
  
-----  
Za zhotovitele