








ZMĚNOVÝ LIST č. 13 - předání 1

STAVBA	Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích na komunitní centrum městské části		
MÍSTO	K Vodárně č.p. 327, Praha 6 - Nebušice		
Důvod změny:	Přesun nástěnky		
Technický popis:	Na základě požadavku investora bude proveden přesun nástěnky spočívající v demontáži z původního umístění, ve vyřezání a výkopu nových základů a v betonáži základů pro nástěnku a v následném nátěru sloupků.		
Přílohy:	Rozpočet		
Vliv na smluvní cenu:			
	Přesun nástěnky		4 274 Kč
	<i>navýšení celkové ceny o částku</i>		<i>4 274 Kč</i>
Vliv na dopracování PD:	není		
Vliv na termín výstavby:	není		
Vydal:	Ing. Přemysl Zeman 		
Datum:	29.11.2018		
Schválil:	Ing. Vladimír Maxa - TDI	Arch. Jiří Poláček	Ing. Viktor Kofmárek - starosta MČ
Datum:			
Podpis:			
Pozn.			

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce staré vodárny v Nebušicích

Objekt: I. + II.fáze Oprava vodárny

Objednatel: Městská část Praha – Nebušice

Zhotovitel:

Místo: Praha - Nebušice

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Přesun nástěnky

			Demontáž původní nástěnky	kpl	1,000	650,00	650,00
			Výkop pro nové umístění nástěnky vč. řezání asfaltu	kpl	1,000	980,00	980,00
			Usazení a betonáž nástěnky na novém umístění	kpl	1,000	1 140,00	1 140,00
			Nátěr podpěr dvouvrstvý	kpl	1,000	450,00	450,00
			Přesuny hmot a úklid	kpl	1,000	850,00	850,00
			VRN - zařízení staveniště, ostatní vedlejší rozpočtové náklady	%	5,000	4 070,00	203,50

Celkem

4 273,50