

ČASOVÝ HARMONOGRAM Stavební práce - Základní škola Malé Hoštice

P.č.	Činnost	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29
1	Předání a převzetí staveniště	X																											
2	Bourání konstrukcí		X	X																									
3	Elektromontáže		X	X																									
4	Montáž sdělovací a zabezp. Techniky																												
5	Vzduchotechnické zařízení																												
6	Zámečnické konstrukce																												
7	Zednické přípravy a montáže																												
8	Podlahy a jejich konstrukce																												
9	Zdravotechnické instalace																												
10	Svislé konstrukce																												
11	Malby																												
12	Výtahová plošina																												
13	Přesun Hmot																												
14	...																												
15	Předání a převzetí Díla																												
Lhůta výstavby* : uveďte celkový počet dnů		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	26	27	28	29

MYTIEN s.r.o.
 Břtov 104, 743 01 Břtovec I
 tel: 776 081 403, 777 866 011
 IČ: 27837211, DIČ: CZ27837211

V. D. - M. HOŠTICIAH dne 20.7.2018

Podpis.....

