

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č.: 43/IV/956359,922211/2017/6,75
název akce: Pryský potok, ř. km 0,000 – 0,120 - PD
uzavřené dne: 19.12.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

Sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: CZ7511101235

[REDACTED]
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 4

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci „Pryský potok, ř. km 0,000 – 1,200 - PD“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **295 000,- Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k pozdnímu obdržení potvrzených geometrických plánů katastrálním úřadem vykupovaných pozemků dochází k prodloužení termínu pro:

- c) uzavření všech kupních smluv a projednání „smluv – souhlas s údržbou a opravou“, v případě nesouhlasu zajištění písemného vyjádření vlastníků, zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ se prodlužuje **nejpozději do 28.2.2019.**
- d) uzavření všech potřebných „smluv – souhlas s údržbou a opravou“ pro potřeby dočasných záborů a následné zpracování dokumentace pro ohlášení a pro provádění stavby minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby se prodlužuje **nejpozději do 29.3.2019.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 14.12.2018


Lesy ČR, státní lesové hospodářství, s.p. (01)
se sídlem Teplice 1, 415 01 Teplice, okres Teplice
590 00 Teplice, IČ: 25264351
Ing. Ivana Kučerová
Oblast povodí Ohře
Dr. Vítězslava 2814/1 415 01 Teplice



Ing. Ivana Kučerová
vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.

V Boršově nad Vltavou dne 12.12.2018

12.12.2018



Ing. Petr Děták