

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 31311/2018 na akci: „Čerpací stanice odpadních vod Černá za Bory“

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

Teplého 2014, 530 02 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Ing. Aleš Vavříčka, předseda představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. xxxxxxxxxx, Ing. xxxxxxxxxx

IČO: 60108631

DIČ: CZ60108631

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 999

ZHOTOVITEL:

Agrostav Pardubice, a.s.

Hostovická 231, Černá za Bory, 533 01 Pardubice

Zastoupení při podpisu smlouvy: Dipl. Ing. Petr Žirovnický - ředitel

Stavbyvedoucí: Tomáš Rychtera

IČO: 46506063

DIČ: CZ46506063

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Pardubice

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 742

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Po dohodě s objednatelem došlo k úpravě předmětu plnění o práce a dodávky podrobně specifikované příloženým položkovým rozpočtem a Změnovým listem, které jsou přílohou dodatku.

NAVÝŠENÍ CENY DÍLA:

NAVÝŠENÍ CENY CELKEM O (bez DPH).....+ 172 318,06

Sazba DPH..... 21%

Cena stavby po úpravě celkem (bez DPH) 6 621 025,96

FINANCOVÁNÍ:

Navýšení ceny díla bude připočteno k běžné fakturaci..

OSTATNÍ:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.2 navazuje na smlouvu o dílo č.31311/2018 uzavřenou mezi Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. a Agrostavem Pardubice, a.s. dne 14.2.2018 a dodatek č. 1 ze dne 29.8.2018 a veškerá ustanovení této smlouvy a dodatku č.1 platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích, _____

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....