



DODATEK KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

I.

Smluvní strany

1. Zdravotnická záchraná služba Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Hradecká 1690/2a, 500 12 Hradec Králové

zastoupen: MUDr. Libor Seneta, ředitel

IČ: 48145122

DIČ: CZ 48145122

(je plátcem DPH, nemá však zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k předmětu plnění)

číslo účtu: [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v HK, oddíl Pr, vložka 829

Osoby oprávněné jednat ve věci realizace: [REDACTED], tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. PhDr. Lukáš Humpl, psychologické poradenství a diagnostika

se sídlem: Englišova 1445/50, 746 01, Opava

zastoupena: PhDr. Lukášem Humplem

IČ: 69587167

DIČ: CZ7402285451

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „poskytovatel“)

II.

Změny ve smlouvě

1. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek upravují následující body smlouvy o poskytování služeb uzavřené dne 01. 02. 2018.
2. Na základě rozhodnutí o změně č. 1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002818 ze dne 2. 3. 2017) ze dne 17. 12.2018 v rámci kterého se prodlužuje datum ukončení projektu nejpozději do 31.03.2019 se upravuje termín dokončení plnění, dle čl. V, bod 3, takto:

- *Poskytovatel je povinen zajistit sjednané služby dle časového harmonogramu realizace (vzdělávacího plánu), který je stanoven objednatel a který je přílohou č. 4 této smlouvy, nejpozději však do 28.02.2019. do 31.12.2018. Případné změny či upřesnění termínů či místa realizace z důvodů spočívajících na straně objednatele nahlásí objednatel poskytovateli minimálně 21 dní před konkrétním datem konání příslušné vzdělávací akce. Nutnost přesunutí plánovaného termínu z nepředvídatelných důvodů, jako je například náhlé onemocnění lektora, ohlásí poskytovatel okamžitě po zjištění těchto důvodů objednateli.*


Úprava termínu dokončení plnění neprodlužuje celkovou délku vzdělávání, které je vzdělávacím plánem stanoveno na celkem 12 měsíců, ale jen **uvádí do souladu požadavek objednatele, tak jak je uveden v zadávací dokumentaci na realizaci vzdělávacích aktivit** a reálný podpis smlouvy o dílo k 1.02.2018, kdy by poskytovatel bez prodloužení termínu dokončení plnění neměl k dispozici potřebný čas pro realizaci předmětu plnění dle uzavřené smlouvy.

V Hradci Králové dne 21.12.2018


Za objednatele

Zdravotnická záchranná služba
Královéhradeckého kraje
Hradecká 1690/2A
500 12 Hradec Králové

V Hradci Králové dne 21.12.2018


Za poskytovatele
PhDr. Lukáš Humpal