



MĚSTO PÍSEK

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo č. 1ZHS170014

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Písek

Sídlo: Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek

Zastoupené: Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou

IČ: 00249998

DIČ: CZ00249998

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Č. účtu: 127271/0100

Zástupce ve věcech technických: Ing. Roman Honzík, Vodárenská správa Písek s.r.o., tel.: +420 608 572 954,

e-mail: honzik@vspisek.com

(dále jen jako „objednatel“)

1.2 Zhotovitel:

SMP CZ, a.s.

Sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Zastoupen: Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ271 95 147

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo a na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“):

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením v odstavci 3.6. dohodly na provedení víceprací. Jedná se o tyto víceprací:

- ZL 1 Neobsazen – *dodatek č. 1*
- ZL 2 Spojovací potrubí – změna materiálu – *dodatek č. 1*
- ZL 3 Jímací objekt – kontejner (vozik) – *dodatek č. 1*

ZL 4	Vrata jímací objekt – vrata – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 5	Změna SKL DN 500 + šachty – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 6	Neobsazen – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 7	ČS a ÚV – zakládání – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 8	ÚV - podbití střechy – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 9	ÚV – změna podhledu (filtry) – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 10	ÚV – odvrty – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 11	Záchytný systém ČS – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 12	ÚV – čerpadla, frémy – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 13	Jímací objekt – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 13a	Nový jímací objekt odečet
ZL 14	ÚV – fasádní zateplovací systém – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 15	PS – Stávající vodojem – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 16	PS – fakturační průtokoměr – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 17	ČS – vstupní dveře – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 18	Mikropiloty – <i>dodatek č. 1</i>
ZL 19	Vybavení laboratoře a velína
ZL 20	Nátěr stávajícího VDJ
ZL 21	Přípojka U Smetáka
ZL 22	Bloky mimo rozpočet
ZL 23	Omítka ČS
ZL 24	Ukotvení I nosníku
ZL 25	Obklady m.č. 2.04
ZL25a	Obklady odečet
ZL 26	Příčky 1. NP
ZL 27	Bourání ve filtrech
ZL 28	Omítky ÚV
ZL 29	Vyrovnávky filtry 1 cm
ZL 30	Akrylátový nátěr stropů 1. PP
ZL 31	Změna třídy betonu ve filtrech
ZL 32	Stavební elektroinstalace
ZL 33	Odkalovací šachta vápenné vody
ZL 34	Nátok surové vody
ZL 35	Bourání + zálivka
ZL 36	Úprava lávky Z5
ZL 37	Potrubí flotace – úprava
ZL 38	Odpadní potrubí pro KZ
ZL 39	Odvrtý
ZL 40	Napojení analyzátorů na kanalizaci
ZL 41	Změna potrubí nerez – plast
ZL 42	SO 03 Spojovací potrubí
ZL 43	Oprava cesty k JO
ZL 44	Úsek ŠD5 – ŠD4 na objektu SO 3.04
ZL 45	Sonda č. 1 – nátokové potrubí
ZL 46	Sonda č. 2 – nátokové potrubí
ZL 47	Odečet plastového potrubí síranu
ZL 48	Betonová šachta v úseku ŠS1 – ŠS2
ZL 49	SO 3.07 potrubí DN 150
ZL 50	Bourání dlažby na JO
ZL 51	Podbetonování potrubí v objektu SO 3.07

- 2.2. V souvislosti s bodem 2.1. tohoto dodatku se mění celková cena za provedení díla uvedená v odstavci 7.1. smlouvy o dílo. Odstavec 7.1. se ruší a nově zní takto:

„7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních výkonů, dodávek a prací souvisejících s provedením díla:

Celková cena bez DPH dle SoD	178 739 437,- Kč
Dodatek č.2 ZL1 – ZL18.....	- 200 675,70 Kč
Dodatek č. 3 ZL 19 – ZL 51	3 334 100, 73 Kč
Cena celkem dle dodatku č.2 (bez DPH).....	181 872 862,03 Kč

Na předmět díla se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti. V souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen výši daně z přidané hodnoty doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo plnění uskutečněno.

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 3.4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č.1 – ZL 19 - 51

ZHOTOVITEL:

V Praze dne

.....
Ing. Martin Doksanský
předseda představenstva
SMP CZ, a.s.

.....
Ing. Jan Freudl
člen představenstva
SMP CZ, a.s.

OBJEDNATEL:

V Písku dne: 10.12.2018

.....
Mgr. Eva Vanžurová
starostka města