

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ze dne 10.8.2018
na stavbu: „oprava střechy divadla v areálu Zoologické zahrady v Hluboké
nad Vltavou“**

uzavřený mezi

zhotovitelem:

TECHO CB, s.r.o.

Sídlo: Litvínovice, Strážka 420, PSČ 370 01

zastoupená: p. Jiřím Jasiakem – jednatelem

IČ: 251 71 381 DIČ: CZ2517138

a objednatelem:

JIHOČESKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Sídlo: Ohrada 417 Hluboká nad Vltavou 373 41

zastoupeným: Ing. Vladimír Pokorný - ředitel ZOO

IČO: 00410829

Na základě vzájemné dohody se mění a doplňuje smlouva o dílo :

Navýšení výměr v celkové ceně

33 000
.....,- bez DPH

O tuto částku se zvyšuje cena díla.

Cena díla dle smlouvy o dílo

170657,- Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č. 1

.....*33 000*.....,- Kč bez DPH


Cena díla dle smlouvy a dodatku č. 1 celkem

.....*203 657*.....,- Kč bez DPH.

V ostatním platí ujednání ve smlouvě o dílo.

Českých Budějovicích dne: *21. 12. 2018*

Za objednatele:



Za zhotovitele:



jihočeská zoologická zahrada
Hluboká nad Vltavou
373 41 Hluboká nad Vltavou
IČO 004 10 829 DIČ CZ00410829
37 002 211, info@zoo-ohrada.cz