

## Položkový rozpočet stavby k Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

Stavba:	1757	Český Krumlov, Náměstí Svornosti č.p.2	
Objekt:	09	Práce nad rámec rozpočtu	
Rozpočet:	28	Odpočty	
Objednatel:	ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.		IČO: 42396182
	Masná 131		DIČ: CZ42396182
	38101 Český Krumlov-Vnitřní Město		
Zhotovitel:	Povltavská stavební společnost s.r.o.		IČO: 60850213
	Nádražní 265		DIČ: CZ60850213
	38101 Český Krumlov		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-286 133,25
PSV			-1 243 947,79
MON			-212 906,00
Vedlejší náklady			-79 973,12
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>-1 822 960,16</b>
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-1 822 960,16 CZK
Základní DPH	21 %		-382 822,00 CZK
Zaokrouhlení			0,16 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>			<b>-2 205 782,00 CZK</b>
v		dne	11.12.2018
	Za zhotovitele		Za objednatele

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-111 581,38	6
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-49 868,00	3
975	Ostatní prvky	HSV			-107 963,00	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-16 720,87	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-8 023,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			-961,00	0
725	Zařizovací předměty	PSV			-104 830,66	6
734	Armatury	PSV			-3 665,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			-26 045,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			-1 840,00	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-505 140,80	28
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-2 781,00	0
768	Kovářské prvky	PSV			-48 015,00	3
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			-69 459,36	4
776	Podlahy povlakové	PSV			-68 246,00	4
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			-9 570,00	1
778	Podlahy dřevěné	PSV			-191 516,00	11
781	Obklady keramické	PSV			-151 733,15	8
783	Nátěry	PSV			-621,00	0
784	Malby	PSV			-51 500,82	3
M21	Elektromontáže	MON			-212 906,00	12
VN	Vedlejší náklady	VN			-79 973,12	4
Cena celkem					-1 822 960,16	100