



## DODATEK KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Zdravotnická záchraná služba Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Závodní 390/98c, 360 06 Karlovy Vary  
zastoupen: MUDr. Jiří Smetana, ředitel  
IČ: 00574660  
DIČ: CZ 00574660  
číslo účtu: 258008069/0300  
bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka Pr 523

Osoby oprávněné jednat ve věci realizace:

Mgr. Miloš Kukačka, DiS.

tel. 353 632 518, e-mail: milos.kuckacka@zskvk.cz

(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. Aperta, s.r.o.

se sídlem: Lužická 1157/30, 460 01 Liberec 1  
zastoupena: Mgr. Oldřich Kvasnička - jednatel  
IČ: 25436520  
DIČ: CZ 25436520  
bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Liberec  
číslo účtu: 305539103/0300

(dále jen „poskytovatel“)

### II.

#### Změny ve smlouvě

1. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek upravují následující body smlouvy o poskytování služeb, uzavřené dne 30. 01. 2018.
2. Na základě rozhodnutí o změně č. 1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002842 ze dne 2. 3. 2017) ze dne 17.12.2018 v rámci kterého se prodlužuje datum ukončení projektu nejpozději do 31.03.2019 se upravuje termín dokončení plnění, dle čl. V, bod 3, takto:
  - *Poskytovatel je povinen zajistit sjednané služby dle časového harmonogramu realizace (vzdělávacího plánu), který je stanoven objednatel a který je přílohou č. 4 této smlouvy, nejpozději však do 28.02.2019. do 31.12.2018. Případné změny či upřesnění termínů či místa realizace z důvodů spočívajících na straně objednatele nahlásí objednatel poskytovateli minimálně 21 dní před konkrétním datem konání příslušné vzdělávací akce. Nutnost přesunutí plánovaného termínu z nepředvídatelných důvodů, jako je například náhlé onemocnění lektora, ohlásí poskytovatel okamžitě po zjištění těchto důvodů objednateli.*

**Úprava termínu dokončení plnění neprodlužuje celkovou délku vzdělávání**, které je vzdělávacím plánem stanoveno na celkem 12 měsíců, ale jen **uvádí do souladu požadavek objednatele, tak jak je uveden v zadávací dokumentaci na realizaci vzdělávacích aktivit** a reálný podpis smlouvy o dílo, kdy by poskytovatel bez prodloužení termínu dokončení plnění neměl k dispozici potřebný čas pro realizaci předmětu plnění dle uzavřené smlouvy.

V Karlových Varech dne 21.12.2018

-----  
Za objednatele  
MUDr. Jiří Smetana, ředitel

V Liberci dne 21.12.2018

-----  
Za poskytovatele  
Mgr. Oldřich Kvasnička - jednatel